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RESUMO 
 
Os indicadores de qualidade e a maior divulgação internacional têm levado à 
procura do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) por parte de alunos estrangeiros, 
em regime de Erasmus, Mobilidade, entre outras modalidades, bem como por mais 
estudantes portugueses. Em pouco tempo, tal cenário levou a maior dificuldade para 
os estudantes de arrendar alojamentos, devido a suposta falta de oferta do mercado 
imobiliário na cidade e, consequentemente, ao aumento dos preços das rendas 
praticadas nos alojamentos existentes. 
Numa tentativa de se amenizar o problema, foram definidas cinco potenciais 
soluções para estudo em termos técnicos e econômicos de alojamentos destinados 
a estudantes, nomeadamente: uma edificação existente, mas com necessidades de 
reabilitação; dois edifícios novos construídos com processos construtivos 
convencionais; e duas alternativas de construção modular, a integrar no campus do 
IPB, que envolvem a adaptação de Contentores Marítimos e recurso a construção 
com Light Steel Framming (LSF). Para cada hipótese, foram atendidos os 
condicionalismos técnicos inerentes a cada solução, sendo a análise SWOT a 
ferramenta escolhida para a avaliação analítica dos casos. Por sua vez, na análise 
econômica procedeu-se ao estudo atendendo ao retorno financeiro do investimento 
considerando o VAL (Valor Atual Líquido) de cada alternativa. A avaliação dos 
cenários foi feita anualmente e em intervalos pré-definidos, de forma a antever a 
renda mínima a ser cobrada no ano atual (ano zero). Além disso, o Tempo Mínimo 
de Retorno, o Custo por Alojamento e o Saldo Final também foram demonstrados, 
para os mesmos períodos, sendo a sua contabilização por meio de contas mensais 
inclusas e não-inclusas.  
Os resultados demonstram que do ponto de vista técnico, as alternativas de 
construção modular implantadas no interior do campus do IPB seriam as mais 
simples, sustentáveis e facilmente reversíveis. No entanto, a análise econômica 
demonstrou que para a renda mínima (com e sem contas mensais), sob o ponto de 
vista do estudante, a melhor alternativa é a Construção Convencional em 
Formarigos, principalmente em virtude do processo construtivo difundido e da menor 
dimensão do empreendimento, o que resulta em custo de investimento reduzido com 
baixos custos de exploração. Já sobre a perspectiva do investidor, a maior renda 
 
 
  
 
seria praticada na Construção Convencional do Edifício Diogo, destacando-se o 
custo de investimento elevado proveniente de uma melhor qualidade de construção, 
sendo esta a alternativa com maior tempo de retorno para recuperação do 
investimento. Alternativamente, o tempo mínimo de retorno (TMR) apenas confirma 
os resultados apontados na renda mínima, onde o TMR com maior probabilidade de 
sucesso se trata da construção convencional em menor escala.  
Em relação ao Custo por Alojamento, a alternativa mais viável é a que envolve a 
Reabilitação de Prédio da Igreja, dada a pré-existência da edificação. O saldo final 
para cada renda mínima e TR definidos também foi ilustrado, o qual confirma os 
resultados de custos por alojamento. 
 
Palavras-chave: Alojamento estudantil; Viabilidade técnica e econômica; Construção 
modular; Construção convencional; Reabilitação de edifício; Tempo de Retorno; 
Renda Mínima; Custo por Alojamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
Quality indicators and greater international exposure have led to the search for the 
Polytechnic Institute of Bragança (IPB) by foreign students, under Erasmus, Mobility, 
among other modalities, as well as by more portuguese students. In a short time, this 
scenario led to the greatest difficulty for students to rent accommodation, due to the 
supposed lack of supply of the real estate market in the city and, consequently, to the 
increase in rent prices in existing accommodation. 
In an attempt to alleviate the problem, five potential solutions for technical and 
economic study of student housing were defined, namely: an existing building, but 
with rehabilitation needs; two new buildings built using conventional building 
processes; and two modular construction alternatives, to be integrated on the IPB 
campus, which involve the adaptation of Maritime Containers and the use of Light 
Steel Framming (LSF) construction. For each hypothesis, the technical constraints 
inherent to each solution were met and SWOT analysis was the chosen tool for the 
analytical evaluation of the cases. In turn, the economic analysis proceeded to the 
study taking into account the financial return on investment considering the NPV (Net 
Present Value) of each alternative. The scenarios were evaluated annually and at 
predefined intervals, in order to predict the minimum rent to be charged in the current 
year (year zero). In addition, the Minimum Return Time, Cost per Accommodation 
and the Final Balance were also shown for the same periods, being accounted for 
through included and non-included monthly accounts. 
The results demonstrate that from a technical standpoint, the modular construction 
alternatives deployed within the IPB campus would be the simplest, most sustainable 
and easily reversible. However, the economic analysis showed that for the minimum 
income (with and without monthly bills), from the student's point of view, the best 
alternative is Conventional Construction in Formarigos, mainly due to the widespread 
construction process and the smaller size of the project. which results in reduced 
investment cost with low operating costs. From the investor's perspective, the highest 
income would be charged to the Diogo Building Conventional Construction, 
highlighting the high investment cost from a better construction quality, which is the 
alternative with the highest return time for investment recovery. Alternatively, the 
minimum turnaround time (TMR) only confirms the results shown in the minimum 
 
 
  
 
income, where the most likely TMR is the smaller scale conventional construction. 
Regarding the Cost per Accommodation, the most viable alternative is the one 
involving the Rehabilitation of Church Building, given the pre-existence of the 
building. The final balance for each defined minimum income and TR was also 
illustrated, which confirms the cost per accommodation results. 
 
Keywords: Student accommodation; Technical and economic viability; Modular 
construction; Conventional construction; Building rehabilitation; Return time; 
Minimum income; Cost per accommodation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 ENQUADRAMENTO GERAL 
 
 O objetivo geral deste trabalho é elaborar um estudo de viabilidade técnica e 
econômica de cinco diferentes soluções de edificação destinadas ao alojamento 
misto de estudantes, com o fim de disponibilizar mais vagas em habitação aos 
alunos portugueses e internacionais do IPB, a preços mais justos que os praticados. 
 
1.2 OBJETIVOS  
 
Os objetivos específicos definidos para este estudo são: 
I) Ilustrar o cenário imobiliário em relação a custos de venda e/ou 
arrendamento, bem como a da demanda por alojamentos de alunos 
portugueses e internacionais Bragança (Portugal); 
II) Verificar e comparar a viabilidade técnica, recorrendo à análise SWOT, de 
cinco propostas de alojamentos destinada a estudantes de ensino superior; 
III) Determinar a análise econômica pelas metodologias de fluxo de caixa e de 
VAL, observando-se qual é a renda mínima que deveria ser cobrada por um 
alojamento, tendo por base o ano de 2019; 
IV) Determinar qual é o tempo mínimo retorno, com base em uma renda 
média praticada em Bragança em 2019; 
V) Quantificar o custo de cada alojamento e o saldo do investidor a cada ano 
de retorno previamente definidos; 
VI) Servir como um estudo prévio de incentivo para investidores e 
construtores locais que estejam a pensar em investir nesta modalidade de 
negócio. 
 
1.3 METODOLOGIA 
 
De acordo com Araújo (2017), as rendas exercidas em Portugal têm forçado 
residentes de grandes centros urbanos a procurarem alojamento a grandes 
distâncias dos seus locais de emprego. Em menores centros, como Bragança, esta 
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prática apenas incentiva os locatários a aumentar os valores cobrados de renda, 
como um efeito de mercado, uma vez que as periferias não dispõem de oferta, ao 
contrário dos grandes centros. 
Normalmente, é difícil encontrar alojamentos disponíveis, embora  alguns dos 
que existam  possuírem problemas como a falta de conforto térmico e acústico. 
Neste sentido, é necessário obterem-se formas para que tanto a qualidade quanto a 
quantidade dos alojamentos sejam minimamente suficientes para o melhor 
desenvolvimento acadêmico dos estudantes (INE, 2010).  
Definiu-se um método exploratório-descritivo para elaboração do trabalho, de 
acordo com Fellows e Liu (2015). Através da proposta de estudo, a qual encolve 
cinco diferentes alternativas de alojamento, determinou-se a viabilidade técnica 
destas alternativas para então avaliar-se a viabilidade econômica de cada caso.  
Para três das alternativas, os dados aplicados no cálculo da pesquisa foram 
obtidos através dos promotores de obra ou seus representantes. Informações como 
a área da construção e os custos de terreno, de projeto e de licenças, por exemplo, 
fazem parte destes dados. Alternativamente, para os outros dois casos, a 
orçamentação de custos de investimento e de exploração foi realizada com base em 
projeto estrutural e arquitetônico simples elaborado justamente com esta finalidade 
(DANTY, 2007). 
As análises realizadas tem aspecto descritivo pois foram baseadas em 
pesquisas técnico-financeiras já realizadas, as quais foram descritas ao longo do 
trabalho. Enquanto isto, destaca-se também a característica exploratória, pois 
poucos estudos com metodologia semelhante foram encontrados disponíveis para 
consulta (SILVA ET AL., 2012). 
A análise técnica foi realizada para recolha e investigação de informações 
disponíveis a respeito de processos construtivos aplicados, da disponibilidade 
regional de recursos, da localização do empreendimento, do layout de alojamento 
proposto, incluindo uma visita de campo ao sítio dos empreendimentos para se 
verificar a situação atual de cada imóvel (FELLOWS E LIU, 2015). 
A metodologia de análise SWOT, conforme explicitado por Sen et al. (2016), foi 
utilizada como ferramenta para a avaliação de informações, a criação dos cenários e 
a ponderação de seus riscos associados. Através da categorização de todos os 
dados, foram avaliadas as Forças, as Fraquezas, as Oportunidade e as Ameaças. 
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Tal metodologia foi aplicada individualmente a cada caso e o seu resultado compõe  
um quadro geral de comparação, de modo a facilitar o diagnóstico da viabilidade 
técnica, bem como orientar a análise econômica subsequente. 
Na sequência, foi realizada a análise econômica dos cinco casos. Nesta 
avaliação, inicialmente foram elencados os custos inerentes a construção do imóvel 
e de investimento inicial, além de custos vinculados a operação e manutenção do 
empreendimento. A análise SWOT auxiliou na determinação, na precificação e na 
avaliação dos custos (FELLOWS E LIU, 2015). 
Em seguida, foram determinadas as influências das taxas de inflação, de 
depreciação e outras que poderiam influenciar a manutenção do imóvel ao longo de 
sua utilização, de acordo com o que elucida Gularte et al. (2017). Neste caso, foi 
ponderada uma depreciação global, consonante ao custo global de investimento, 
conforme Decreto Regulamentar nº 25/2009, para um tempo de vida útil do imóvel 
de 50 anos.  
Já a inflação foi desconsiderada, pois sua influência não afetaria em demasia 
as simulações financeiras dos empreendimentos. O IVA (Imposto sobre Valor 
Agregado) foi desconsiderado por conta da complexidade de inserir e calcular um 
valor para cada custo componente do fluxo de caixa anual. Soma-se a isto a 
dificuldade de se envolver parâmetros de auto-liquidação e outros específicos de 
cada custo, conforme apontado pelo Regime de IVA em vigor em Portugal.  
Em seguida, o fluxo de caixa de cada caso foi criado, ilustrado em forma de 
uma tabela. Nela, as projeções de custos descrevem o fluxo de caixa anual de cada 
alternativa, considerando-se o custo de investimento inicial, o custo de investimento 
anual, a amortização (decorrente da cobrança de rendas) e a depreciação, conforme 
descrito por Bourdeaux-Rêgo et al. (2013). 
Tal fluxo de caixa anual origina, para cada ano, um saldo final. Este saldo é 
utilizado na fórmula original do Valor Atual Líquido (VAL), no qual a avaliação dos 
resultados é determinada através da seguinte regra: caso o resultado seja superior 
ou igual a zero, há viabilidade; caso seja inferior, não é viável. Em seguida, foram 
definidos tempos de retorno (TR, anos) para a determinação dos resultados, 
estabelecido a cada dois anos de 5 (TR-5, 2024) até 13 anos (TR-13, 2032) a partir 
de 2019 (SILVA ET AL., 2014). 
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Desta forma, foi possível estipular-se os resultados da pesquisa. A Renda 
Mínima a se cobrar de estudantes no ano de 2019 foi determinada através da 
simulação de diferentes rendas para o fluxo de caixa de um TR definido, assim como 
aplicado por Gularte et al. (2017).  
Em decorrência da determinação da Renda Mínima, outros resultados também 
foram determinados. O Tempo Mínimo de Retorno (TMR) foi assumido com base em 
uma renda média para alojamentos estudantis na cidade de Bragança. Simulou-se, 
da mesma forma que anteriormente, uma renda que resultou em um TMR de cada 
alternativa.  
Em seguida, os Custos por Alojamentos foram levantados, sendo provenientes 
da divisão entre os custos de investimento acumulados até o TR definido e o número 
de alojamentos existentes. Este resultado fornece um cenário de avaliação simples e 
direta a nível de interesse de investimento. Outro resultado determinado pela 
pesquisa foi o Saldo Final, representando simplesmente o valor utilizado no cálculo 
do VAL para o TR em questão. 
 
1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 
 
Este trabalho se encontra estruturado a apresentar inicialmente a introdução e, 
em seguida, os demais capítulos em consonância ao apresentado a seguir: 
No capítulo 2 é demonstrado o a conjuntura a respeito da situação do cenário 
imobiliário português, a relação histórica de estudantes portugueses e internacionais 
em relação à questão de alojamentos e o contexto regional de Bragança e do 
Instituto Politécnico da cidade. Além disso, são elucidados tecnicamente os 
processos construtivos considerados, bem como a fundamentação teórica da análise 
técnica e econômica aplicadas. 
Por sua vez, no capítulo 3 são descritas de forma detalhada as cinco propostas 
construtivas, bem como as características principais consideradas de cada 
alternativa. Na sequência, as análises SWOT são elaboradas, descritas e discutidas. 
Através destas avaliações é que se procede para o próximo capítulo, pois servem 
como base para seu desenvolvimento. 
No capítulo 4, fundamentado pelas informações do capítulo anterior, são 
ilustrados os resultados oriundos da análise econômica por meio de gráficos 
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comparativos entre as alternativas. A renda mínima, o tempo mínimo de retorno, o 
custo por alojamento e o saldo final são as quatro principais consequências obtidas 
desta etapa. 
Então, no capítulo 5 são expostas as conclusões procedentes da pesquisa bem 
como indicações a futuros estudos que possam se desenvolver com base neste 
trabalho. 
Por fim, no capítulo 6 se encontram dispostas as referências bibliográficas 
utilizadas neste estudo e, no capítulo 7, são apresentados os documentos anexos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 CONJUNTURA DO CENÁRIO IMOBILIÁRIO PORTUGUÊS 
  
As políticas e as dinâmicas habitacionais atuais são fruto de profundas 
mudanças ocorridas na sociedade europeia há mais de 40 anos, principalmente as 
relacionadas com a movimentação demográfica e com as transformações 
socioculturais. As necessidades do mercado habitacional se atrelaram ao 
envelhecimento crescente da população, a diversificação de migrantes e as 
alterações em seu modo de vida, circunstâncias que proporcionaram a origem de 
novas e variadas exigências de procura, seja para a venda, seja para o 
arrendamento (GUERRA, 2011).  
É fundamental destacar que os imóveis se tornaram um ativo global, 
diretamente relacionado às variações de investimento nacional e internacional. Este 
fator evidencia a correlação entre o Produto Interno Bruto (PIB) de um país e o 
mercado imobiliário vigente. Ou seja, através da avaliação da economia de uma 
nação torna-se possível determinar o impacto nos resultados das políticas 
habitacionais vigentes (FANICO, 2009).  
De acordo com Santos (2014), a principal adversidade na oferta de 
habitações é a de se obter vantagens financeiras com a venda de um produto em 
que a maior parte dos consumidores necessita, mas não possui condições de pagar 
a curto prazo. Assim, restam três possibilidades: o arrendamento via mercado, o 
endividamento em caso de empréstimos bancários e a habitação pública.  
Neste contexto, a evolução do mercado imobiliário de Portugal divide-se, ao 
longo do tempo, em algumas fases. Entre os anos de 1950 a 1970, o país 
encontrava-se bastante ruralizado, sob o regime político autoritário do Estado Novo, 
em dissonância com o que ocorria em outros países do continente europeu 
(SANTOS, 2014; GUERRA, 2011; ALVES ET AL., 2017).  
Após a Revolução dos Cravos (1974), segundo Santos (2014), Guerra (2011) 
e Alves et al. (2017), o Estado necessitava investir nas principais bases de sua 
política pública, mas não restava aporte financeiro para outras áreas, como a de 
habitação. No caso dos arrendamentos, as rendas foram congeladas.  
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Além disso, os fluxos migratórios das áreas rurais para os centros urbanos, 
bem como o retorno de pessoas provenientes das ex-colônias, movimentaram um 
número estimado de 600.000 a 700.000 pessoas em um curto espaço de tempo. A 
combinação entre a situação precária destas pessoas, o aumento de encargos 
financeiros sobre rendimentos e o crescente aumento da inflação, iniciou um período 
intenso de execução de construções clandestinas, caracterizadas pela sobrelotação 
(SANTOS, 2014; GUERRA, 2011; ALVES ET AL., 2017). 
A partir de 1980, as carências de habitação no país já constituíam um 
problema a ponto de se tornar uma condicionante do desenvolvimento econômico e 
social de Portugal (SANTOS, 2014). Segundo Paiva (1985), o país necessitava da 
construção de 61.000 habitações por ano, entre 1981 e 1990, para suprir a demanda 
futura prevista.  
Entretanto, a partir da entrada do país na Comunidade Econômica Europeia 
(CEE) em 1986, a aceleração da economia impulsionou o crescimento do setor 
construtivo e, por consequência, do imobiliário. Devido à forte guinada neste sentido, 
Portugal alcançou o segundo maior índice de habitação por agregado familiar na 
Europa (GUERRA, 2011).  
Segundo Santos (2014), outro fator que corroborou nesta situação foi a 
desregulação financeira, a qual acarretou em aumento da concorrência entre suas 
instituições. A iniciativa proporcionou maior eficiência ao ritmo de aquisições à 
construção e à promoção imobiliária. Os principais aspectos desta regulação 
abrangeram a desintermediação bancária e a liberalização das taxas de juros. 
O Regime de Arrendamento Urbano (RAU) vigente em Portugal no final 
século XX proporcionou certo protecionismo relativo ao arrendatário, resultando em 
maiores obrigações do senhorio em relação ao locatário. A situação conflituosa 
proporcionou a degradação progressiva dos imóveis, seja por sua devolução e 
desocupação, seja pelo congelamento de rendas. Estes aspectos inviabilizaram o 
investimento dos senhorios em obras nas suas propriedades (ARAÚJO, 2017).  
O resultado disto, na primeira década do século XXI, foi a revogação do RAU 
e determinação do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU). O novo modelo 
estabeleceu a inédita atualização de rendas antigas com o objetivo de mitigar os 
conflitos existentes entre senhorios e inquilinos. Aspectos referentes a conservação 
e manutenção do imóvel, as ações de despejo, as notificações e as normas 
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transitórias se tornaram vigentes a partir deste momento (SANTOS, 2014). De 
acordo com Alves et al. (2017), os contratos de arrendamento começaram a se 
subdivir em renováveis sem prazo de término e de duração limitada.  
Entretanto, a crise global econômica do subprime de 2007 desencadeou uma 
queda da demanda e dos preços praticados no setor imobiliário. Em Portugal, o 
período entre 2007 e 2009 foi marcado por dificuldades econômicas, como o 
aumento do desemprego, a queda nas exportações e a diminuição do investimento 
público e privado (SANTOS, 2012).  
Neste cenário, conforme evidenciado por Araújo (2017), os proprietários de 
habitações urbanas para arrendamento, em sua maioria, optaram por celebrar 
contratos de curta duração. Acordos como estes representavam rendimento superior 
em comparação a contratos clássicos, seja na forma de arrendamento temporário 
(típico de estudantes), seja como arrendamento local (semelhante ao temporário, 
mas incluindo serviços como limpeza e recepção).  
De acordo com Lourenço e Rodrigues (2014), após a crise, os preços de 
compra e venda de imóveis se mantiveram praticamente constantes, com leve 
sobrevalorização dos imóveis. O preço do m², entre 2008 e 2014, reduziu em 9% na 
região Norte e 21% no Algarve e Região Autónoma da Madeira, por exemplo.  
Enquanto isso, o valor de arrendamento, conforme Alves et al. (2017), pode 
ser dividido em três classificações: as de rendas baixas de contratos anteriores a 
1987 (abaixo de € 100), as rendas médias de contratos firmados entre 1987 e 2005 
(entre € 100 e € 400) e as rendas elevadas (acima de € 400) de contratos firmados 
após 2006, o que representa cerca de metade do mercado de arrendamento em 
Portugal.  
É relevante mencionar que no ano de 2014, num estudo realizado pelo Banco 
de Portugal, o país possuía o índice negativo de 20% relativo a escassez de 
habitações frente a demanda que se apresentava nacionalmente. Segundo 
Lourenço e Rodrigues (2014), no momento em que os valores de venda dos imóveis 
encontram-se elevados, os investidores julgam ser mais vantajoso arrendar do que 
comprar o imóvel. 
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2.2 RELAÇÃO HISTÓRICA ENTRE ESTUDANTES E A HABITAÇÃO EM 
PORTUGAL 
 
2.2.1 A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO 
 
A mobilidade estudantil é, atualmente, a maior ferramenta para a construção 
de uma sociedade mais tolerante, mais comprometida com a diversidade cultural 
existente no mundo e com um espírito crítico. Inclusive, conforme mencionado por 
Lucas et al. (2017), a promoção de relações internacionais estudantis oportuniza a 
criação de um entendimento mais amplo a respeito da história, galgada em 
princípios de tolerância e de integração.  
Segundo elucidado por Delicado (2008), a circulação internacional de 
recursos humanos é o principal vetor para produção de ciência, sendo essencial 
para a fertilização cruzada de know-how e transferência de conhecimento. De 
acordo com Lucas et al. (2017), a mobilidade acadêmica de estudantes em Portugal 
pode ser dividida, historicamente, em dois períodos:  
I) O primeiro, iniciado no século XX, consistiu na mobilização de 
discentes em programas de ensino em países estrangeiros e pelo 
surgimento de parcerias entre as Instituições de Ensino Superior (IES) 
estrangeiras e portuguesas;  
II) O segundo, mais recente, identificado pelo advento de cursos online e 
a criação de pólos de ensino em países estrangeiros.  
 
Em relação à captação e integração de estudantes estrangeiros, Portugal 
destaca-se pela cooptação de recursos fundamentada em três principais vertentes: a 
orientação comunitária, a internacionalização realizada pelas IES e a cooperação 
com países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) (FONSECA 
ET AL., 2015). 
 Neste contexto, entre os diversos programas, parcerias e acordos bilaterais, 
destaca-se o programa acadêmico Erasmus, surgido em 1987 na União Europeia 
(UE). O principal objetivo, de acordo com Nogueira et al. (2008), foi promover a 
mobilidade de docentes e discentes, sendo previsto que até 2025 aproximadamente 
8 milhões de pessoas terão participado do processo. Entre 2001 e 2012, Portugal 
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registrou um aumento de 259,30% no número de discentes acolhidos e de 208% em 
relação ao número de docentes em mobilidade (FONSECA ET AL., 2015).  
Esta internacionalização foi possível, em grande parte, devido ao 
desenvolvimento da Declaração de Bolonha (1999). Conforme Fonseca et al. (2015), 
a partir deste acordo, os sistemas acadêmicos foram revistos com objetivo de 
garantir estruturas compatíveis de ensino entre países membros da UE. Entre 2016 
e 2017, cerca de 37.000 estudantes portugueses encontravam-se em mobilidade 
internacional.  
Nacionalmente, as IES que mais acolhem estudantes são, por ordem de 
grandeza, as da região de Lisboa, seguidas das provenientes da região Norte e do 
Centro. Entre as principais nacionalidades estrangeiras, os brasileiros ocupam o 
primeiro lugar, seguidos de angolanos e de cabo-verdianos, bem como espanhóis, 
italianos e franceses (LUCAS ET AL., 2017; MARTINS ET AL., 2005).   
De forma geral, o perfil do ensino superior português é composto 
majoritariamente por portugueses, mas também por uma considerável parcela de 
estudantes estrangeiros. De acordo com dados da Direcção-Geral de Estatísticas da 
Educação e Ciência (DGEEC) (2017), para os semestres do ano letivo 
compreendidos entre 2017 e 2018, inscreveram-se no primeiro ano 122.811 alunos 
portugueses (crescimento de 7% em relação ao período anterior) e 16.363 alunos 
estrangeiros (cerca de 13,32% do total). 
 
2.2.2 A CIDADE DE BRAGANÇA E O IMPACTO DO INSTITUTO POLITÉCNICO 
DE BRAGANÇA 
 
 O concelho de Bragança, localizado na região de Alto Trás-os-Montes (figura 
1), no nordeste de Portugal, possuía cerca de 34.489 habitantes no biênio 
2006/2007. Destes, 5.045 eram estudantes a nível superior. Ou seja, cerca de 15% 
da população do concelho era constituída de estudantes portugueses e 
internacionais (FERNANDES, 2009).  
De acordo com Fernandes (2009), a cidade de Bragança é o destino de 59% 
dos alunos desta região para cursar no ensino superior e, dentre todos os alunos 
transmontanos inscritos em alguma IES entre 2006 e 2007, 97,2% destes 
frequentava o Instituto Politécnico de Bragança (IPB)  
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É notável que o IPB, caraterizado pelo seu corpo de funcionários, de 
docentes, de discentes e da própria sede da instituição, possui papel fundamental na 
movimentação financeira na cidade e região. De acordo com Fernandes (2009), o 
impacto direto e indireto de gastos anuais do IPB foi superior a € 44.000.000, 
correspondendo a 11% do PIB da cidade em 2007. Segundo o autor, a cada euro 
gasto em financiamento do IPB, este gerou um nível de atividade econômica de € 
2,46 em Bragança. 
 
 
Figura 01. Distrito de Bragança, destacado em verde 
Fonte: Visitarportugal.pt, 2018 
 
A quantidade de estudantes inscritos no IPB tem registrado leve tendência de 
crescimento, motivado principalmente por programas de mobilidade internacional 
que tem alavancado o número de pessoas estrangeiras participantes na vida 
acadêmica brigantina (PORTELA E CONCEIÇÃO, 2016). Tal evolução é perceptível 
ao se analisar, conforme Censos 2011, o número de alojamentos sazonais 
arrendados via contratos com duração indeterminada, o qual alcançou 58% do total 
de contratos em 2011. 
Considerando-se as condições das habitações em Portugal, conforme dados 
do INE – Instituto Nacional de Estatística (2010), grande parte dos edifícios (71%) 
são antigos, com origem anterior a 1991, dos quais 38% destes necessitam de 
reabilitação vide suas condições mais precárias de conforto físico.  
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De acordo com o Censos 2011, a cidade de Bragança possuía 16.517 
alojamentos familiares e coletivos disponíveis, dos quais 68,2% tem construção 
anterior a 1991. Em relação a qualidade da habitação estudantil, 78,2% dos alunos 
do IPB avaliaram as condições de alojamento como satisfatórias e, dentre os que 
disseram conviver com aspectos de má conservação, todos se encontravam em 
quartos arrendados, individuais ou partilhados (FERNANDES et al., 2017).  
Quanto ao valor de renda pago, conforme elucidado por Fernandes et al. 
(2014), 81,4% dos estudantes gastavam com habitação um valor médio mensal de € 
187,50. Este valor representava a segunda maior despesa dos discentes, atrás 
apenas de alimentação. No total, o gasto médio mensal de um aluno do IPB era de € 
450,00 (incluindo a propina institucional) alcançando cerca de € 5.400,00/ano. Tal 
montante é elevado tanto para os estudantes portugueses quanto para os 
estrangeiros. 
 
2.2.3 A SITUAÇÃO DE ALOJAMENTO ESTUDANTIL PARA ESTUDANTES 
PORTUGUESES E INTERNACIONAIS 
 
Durante o surgimento das primeiras instituições de ensino superior 
portuguesas (geralmente ligadas a Igreja Católica), era comum a oferta de 
programas de estudos que incluíam habitação, como por exemplo os seminários. 
Contudo, tais habitações não eram exclusivas para estudantes, conceito que não foi 
desenvolvido em Portugal ao longo de sua história.  
A recuperação do crescimento do ensino superior português teve ligeira 
variação no início deste século. Entretanto, o investimento em construção de 
alojamentos estudantis não prosperou. Conforme apontado por Bragança (2012), a 
maior diversidade cultural, o maior grau de exigências e a elevada amplitude etária 
dentro das instituições atualmente exigem melhores padrões construtivos.  
Ao entrevistar estudantes portugueses e internacionais em relação a sua 
perspectiva a respeito de diversos aspectos de um alojamento, Lopes (2013) 
destacou: 
I) 73% preferiam que o alojamento seja exclusivo e que possuam casa 
de banho privativa; 
II) 84% optariam por um alojamento já mobiliado e equipado; 
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III) A necessidade de haver cozinha disponível é vinculada com a 
existência ou não de serviços de refeição próxima ao alojamento (15% 
dizem ser essencial ter este espaço enquanto 61% dizem que 
utilizariam serviços de refeição, caso disponibilizados); 
IV) 73% dispensam a existência de telefone e 91% exigem o serviço de 
internet; 
V) 48% optaram por locais que possuam local ou serviço de lavanderia e 
75% preferiam sítios próximos a loja de conveniências; 
VI) 82% disseram ser importante a existência de regras domiciliares e 70% 
gostariam de habitar locais com câmeras de segurança e vigilância; 
VII) 82% informaram ser essencial a existência de sala de estudos; 
VIII) 95% definiram que a proximidade a escola superior é fundamental na 
decisão da escolha de alojamento; 
IX) 90% julgaram ser essencial o preço de renda cobrado. 
 
De forma geral, o entendimento comum de habitação estudantil envolve a 
existência de um conjunto de apartamentos mobiliados e equipados, subdivido em 
quartos com banheiros privativos e com cozinha, sala de jantar e lavanderia de uso 
comum.  
A localização do sítio é de fundamental importância, bem como a exigência 
pela proximidade de serviços. Ademais, morar em um local com regras, câmeras de 
segurança e vigilância também é um fator primordial para os estudantes em sua 
escolha por habitação.  
Em relação ao valor cobrado de renda, considerando as condições acima 
definidas de um alojamento estudantil, Lopes (2013) aponta que: 
I) 27% dos entrevistados pagariam mensalmente pelo alojamento menos 
de € 150; 
II) 52% estavam dispostos a pagar entre € 150 e € 200; 
III) 18% entre € 200 e € 250; 
IV) 2% entre € 250 e € 300. 
 
É fundamental citar que boa parte dos estudantes de IES convivem com a 
questão da emigração. Tal aspecto está atrelado ao fluxo migratório de estudantes 
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nascidos em regiões ou países sem condições suficientes para qualificação 
profissional, os quais acabam deixando suas casas para estudar em centros 
urbanos mais desenvolvidos (LOPES, 2013). Em virtude disto, torna-se necessária a 
disponibilização de alojamentos estudantis, os quais garantam a todo estudante 
condições dignas de moradia e os recursos mínimos para melhor desempenho na 
vida acadêmica.  
Portanto, a tendência de aumento do número de arrendamentos é um fato. Os 
dados divulgados pelos Censos 2011 evidenciam que o parque habitacional 
português cresceu tanto quanto o mercado de arrendamento, números motivados 
pela crise econômica mencionada. Segundo Lopes (2013), os alojamentos vagos 
também aumentaram, correspondendo a 12,50% do total de residências no período. 
Apesar disso, de acordo com Pereira et al. (2018), a oferta tem se tornado 
cada vez mais descompassada em relação ao crescimento da procura a ponto de, 
em 2018, a quantidade de alojamentos disponibilizados pelas IES contabilizarem 
apenas 12% das vagas totais necessárias aos estudantes em mobilidade. 
Um dos principais problemas enfrentado pelos estudantes portugueses e 
internacionais é encontrar uma habitação financeiramente viável e adequada para as 
necessidades estudantis. De acordo com Lopes (2013), é comum verificar-se que 
boa parcela dos estudantes estrangeiros opta por celebrar seus contratos de 
arrendamento enquanto ainda estão em seu país de origem. Isto ocorre para que se 
evitem as incertezas e incapacidades do mercado imobiliário local aquando da 
chegada.  
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2.3 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 
 
De acordo com Miranda (2013), cerca de 46% das edificações surgiram entre 
1961 e 1990 e aproximadamente 14% são recentes. Neste contexto, a reabilitação 
de edifícios tem tomado, ao longo das últimas décadas, um papel de destaque no 
setor de construção civil da UE. 
Durante a renovação da construção, é fundamental a aplicação de medidas 
que se enquadrem no padrão de sustentabilidade. O processo de reabilitar consiste 
em, através de um equilíbrio de ações, balancear a utilização de estruturas já 
existentes, promovendo a preservação do patrimônio histórico com a atualização 
das condições de funcionamento e conforto (ALMEIDA ET AL., 2017; JARDIM, 
2009). 
A recuperação de edifícios inclui o detalhado respeito a alguns princípios, os 
quais são descritos a seguir, conforme Tavares et al. (2011): 
I) A garantia da reversibilidade das soluções preconizadas; 
II) A adoção de soluções com o mínimo de intrusão; 
III) A adaptação da função ao espaço e às características do edifício; 
IV) A preferência pela recuperação de técnicas antigas; 
V) As intervenções divididas em fases. 
 
O atual contexto da indústria da construção, marcado pelo decréscimo de 
novas construções em comparação a décadas anteriores, perspectiva uma mudança 
no setor construtivo. Este cenário pode potencializar a adoção e a implementação de 
boas práticas de reabilitação (LIMA et al., 2012; JARDIM, 2009).  
Apesar disso, segundo dados do INE (2009), a reabilitação de edifícios 
representava apenas 14,5% das obras em curso em Portugal, inferior à média 
europeia. Alguns mecanismos utilizados pela UE, entretanto, têm alterado o 
planejamento de donos de imóveis antigos.  
A entrada em vigor do Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE), 
por exemplo, fez com que os proprietários se enquadrassem nos requisitos mínimos 
energéticos para habitações, necessidade vinculada a emissão de certificação 
energética do alojamento (JARDIM, 2009). 
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 De acordo com Alves et al. (2017), outro exemplo é o programa Reabilitar 
para Arrendar, aplicado em alguns municípios portugueses. Através dele, é 
fornecido um financiamento por meio de empréstimo a longo prazo para investidores 
interessados na reabilitação de edificações de uso habitacional, nas quais as vagas 
de alojamento se destinem exclusivamente ao arrendamento. 
A reabilitação de edificações pode ser caracterizada por quatro diferentes 
níveis de aplicabilidade, considerando o âmbito, a natureza e o grau de 
profundidade, conforme explicitado por Jardim (2009): 
I) Reabilitação Ligeira: pequenas intervenções em instalações e em 
equipamentos; 
II) Reabilitação Média: engloba a anterior, além de recuperações mais 
significativas, como a substituição/reparação de caixilharias, do telhado 
ou como a recuperação de elementos estruturais; 
III) Reabilitação Profunda: inclui as anteriores, bem como a alteração em 
vários pontos de natureza construtiva, estrutural e/ou energética ou 
mudança na distribuição de espaços; 
IV) Reabilitação Excepcional: compreende a recuperação total do edifício, 
mantendo-se apenas elementos de fachada. 
 
Entre as principais patologias que se verificam em edificações a se reabilitar, 
de acordo com Tavares et al. (2011), estão as disfunções estruturais. Além disso, 
das anomalias relativas a madeira, são destacados o empenamento de vigas, a 
degradação do material devido à falta de ventilação e/ou excesso de umidade, e o 
dimensionamento inadequado de seções.  
Já no caso dos elementos de pedra, segundo descrito por Tavares et al. 
(2011), as principais patologias advêm da variação de umidade e temperatura e da 
ação do vento, o que pode promover o fendilhamento destes elementos. Todos 
estes problemas são ilustrados na figura 2. 
As principais fases na qual a reabilitação de edifícios é aplicada são 
elencadas a seguir, conforme Lima et al. (2012): 
I) Diagnóstico, Viabilidade e Planejamento: os levantamentos de 
patologias e o diagnóstico preliminar são realizados; 
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II) Estudos e Projetos: estudos minuciosos cada elemento do diagnóstico 
são realizados com o objetivo de produzir projeto executivo satisfatório; 
III) Consultas e Contratação: pesquisa de mercado é desenvolvida para 
seleção e contratação de empreiteiros; 
IV) Execução da Obra: estudos de planejamento sobre a melhor forma de 
se executar os serviços necessários são realizados; 
V) Recepção da Obra: é esclarecido o período de garantia do novo 
empreendimento; 
VI) Utilização, Conservação e Manutenção: apesar de não ser obrigatório, 
é desejável que seja entregue ao dono do empreendimento o Manual 
do Proprietário. 
 
 
Figura 02. Construção típica com diversas patologias resultantes da ação do tempo, em Bragança 
Fonte: Arquivo próprio, 2018 
 
O planejamento de obra e seu faseamento auxiliam em remodelações mais 
rápidas e seguras, tanto no aspecto técnico quanto no financeiro. Este tipo de 
processo construtivo exige dos projetistas maior cuidado pois normalmente tais 
obras se localizam no centro das cidades, envolvendo bastante complexidade 
logística para execução do projeto (LANZINHA et al., 2009). 
É fundamental realizar um diagnóstico rigoroso a respeito da edificação a ser 
reabilitada. Segundo Lima et al. (2012) e Lanzinha et al. (2009), tal diagnóstico pode 
ser de dois tipos: 
- de Reparação (figura 3, quando o objetivo é devolver ao edifício as 
características de quando foi construído): 
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Figura 03. Reabilitação de fachada de edificação 
Fonte: Casasapo,pt, 2018 
 
 - de Intervenção (figura 4, do se busca aumentar as condições de 
habitabilidade do local para níveis de conforto vigentes): 
 
 
Figura 04. Reabilitação interior – mantendo elementos da construção antiga 
Fonte: TOPDOMUS, 2019 
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2.4 CONSTRUÇÃO MODULAR 
 
A construção modular é definida, segundo Velamati (2012) e Costa e Silva 
(2014), como o processo construtivo onde módulos individuais ou volumes (figura 5) 
são construídos fora do estaleiro de obra, sendo individualmente armazenados. Em 
seguida, são transportados e entregues no estaleiro, no qual se incorporam a uma 
estrutura.  
Normalmente, a produção e o armazenamento dos elementos construtivos 
ocorrem em uma indústria, podendo-se produzir desde partes da estrutura, como 
vigas e pilares, ou até mesmo um ambiente todo pronto, com acabamentos, 
conforme opção escolhida no projeto (VELAMATI, 2012; COSTA E SILVA, 2014).  
 
 
Figura 05. Produção de módulos do tipo volumétrico 
Fonte: Modular Building Institute, 2018 
 
Os materiais usualmente utilizados em construções modulares são a madeira 
e o aço-leve. A escolha da construção modular fornece como características 
positivas, conforme Velamati (2012) e Costa e Silva (2014): 
I) A execução de processos repetitivos e de grande eficiência; 
II) Cronograma mais enxuto (pré-fabricação em ambiente controlado); 
III) A redução significativa de custos e de desperdício de materiais; 
IV) Transporte de módulos inteiros em caminhão; 
V) Maior qualidade da construção.  
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O maior controle de qualidade, quando comparada ao método convencional 
de construção, é o fator de destaque. A pré-fabricação da edificação segue rigorosos 
procedimentos e critérios de qualidade. Assim como em típicos ambientes 
industriais, é procurada a redução máxima do desperdício de materiais e dos erros 
de montagem (SCHOENBORN, 2012; COSTA E SILVA, 2014).  
De acordo com Schoenborn (2012) e Costa e Silva (2014), pela produção 
ocorrer no interior de uma fábrica, o fator climático é superado, o que auxilia 
consideravelmente no cumprimento de prazos. Em obra, o aumento da 
produtividade dos trabalhadores e a maior organização do estaleiro são destaques. 
A aplicabilidade desta tecnologia permite a criação de espaços com as mais 
variadas funções, desde escritórios e habitações a armazéns e depósitos. Segundo 
Generalova et al. (2016), a construção modular destinada a habitação pode ser 
dividida em dois seguimentos:  
I) Os métodos que utilizam elementos do sistema modular separados, 
como vigas, pilares, lajes, painéis; 
II) Os métodos que se utilizam de elementos volúmicos, como 
contentores. 
 
Geralmente o custo-benefício o fator determinante da opção escolhida. Em 
seguida, duas diferentes opções são apresentadas: o Light Steel Framing (LSF) e os 
Contentores Marítimos. 
 
2.4.1 LSF - LIGHT STEEL FRAMING 
 
A estrutura de Steel Framing, por possuir massa consideravelmente menor 
que a construção convencional, implica necessidades de execução de fundações 
mais leves, fator que reduz significativamente o custo de uma obra. Mesmo assim, 
segundo mencionado por Degani (2017), o material empregado foi melhorado, 
resultando na criação do LSF.  
O aço-leve utilizado ou provém de chapa de aço revestida por zinco através 
da galvanização de imersão a quente, ou é galvanizado e moldado a frio, aplicado 
em toda a estrutura (figura 6) (DEGANI, 2017; AMADO E GERALDES, 2013).  
  
30 
 
 
Figura 06. Construção Modular de Habitação em LSF 
Fonte: FuturEng, 2018 
 
De acordo com Degani (2017) e Amado e Geraldes (2013), os perfis mais 
utilizados são em H, I, L, U e C (figura 7), constituintes dos elementos mais 
resistentes na estrutura portante, sendo que os perfis H e I resultam da união entre 
dois perfis básicos. Tanto as lajes quanto as paredes auxiliam na função estrutural e 
na de vedação, distribuindo as cargas ao longo da fundação.  
 
 
Figura 07. Perfis U, C e L utilizados no processo construtivo em LSF 
Fonte: O autor, 2019, adaptado da NBR:15253/05, 2005 
 
Os painéis utilizados em paredes possuem estruturas verticais preenchidas 
com revestimento termoacústico, como EPS ou lã minerais. São revestidos por 
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placas cimentícias, de gesso, de MDF ou OSB, todas opções com boas 
características térmicas e acústicas (DEGANI, 2017; AMADO E GERALDES, 2013).  
Além disso, a instalação de redes técnicas da habitação já é embebida nestes 
painéis. Importante indicar que todas as composições, tanto de paredes quanto de 
lajes, devem garantir a impermeabilização dos ambientes (DEGANI, 2017; AMADO 
E GERALDES, 2013). 
Segundo Degani (2017), as sobras de aço decorrentes do processo voltam a 
ser utilizadas durante a produção de novos perfis. Eventualmente, pedaços de 
tubagens, de eletrodutos ou de fios podem ser reaproveitados na montagem de 
outros módulos. Além disso, há a possibilidade de realocação da estrutura, bem 
como certa facilidade para a execução de remodelações ou ampliações. 
O início do processo de montagem em estaleiro consiste, segundo Amado e 
Geraldes (2013), da conclusão da fundação (figura 8), a qual se deve consistir em 
uma laje em betão armado. A fixação dos módulos de estrutura ou estrutura em si 
na fundação dá-se através de buchas de ancoragem por aperto de porca ou por 
chumbamento químico. 
  
 
Figura 08. Esperas de ancoragem na laje para fixação da estrutura em LSF 
Fonte: Arquitetandocomafabi.blogspot.com, 2012 
 
A montagem das estruturas das paredes (os montantes) é iniciada, 
compostas de grande número de perfis leves. Tal procedimento pode tanto ocorrer 
em obra quanto em fábrica, quando os painéis de paredes já são previamente 
montados (AMADO E GERALDES, 2013).  
Tais elementos são fixados entre si com parafusos galvanizados, respeitando 
espaçamento variável entre 40 e 60 centímetros. Conforme Amado e Geraldes 
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(2013), os parafusos acabam por travar a estrutura sem perder a elasticidade 
necessária em caso de sismos. A montagem é mecânica, garantindo agilidade e 
segurança durante sua execução. 
As redes técnicas são executadas previamente à fixação de revestimentos 
nas paredes. As paredes internas são revestidas com duas chapas de gesso 
cartonado, figura 9. Exteriormente, a estrutura é revestida com placas de OSB, as 
quais se solidarizam com a distribuição de carregamentos da estrutura (AMADO E 
GERALDES, 2013).  
 
 
Figura 09. Constituição típica de parede no sistema LSF 
Fonte: Amado e Geraldes apud Bragança e Mateus, 2013 
 
Para garantir a impermeabilização da estrutura, aplicam-se placas de EPS 
sobre o OSB. Segundo Amadora e Geraldes (2013), é aplicado o reboco armado, 
permitindo-se então a instalação de esquadrias, as quais devem possuir bom 
comportamento térmico e acústico. 
Após a conclusão das paredes, a montagem da laje do piso superior é 
iniciada. Tal elemento é constituído essencialmente de perfis tipo C, com dimensões 
superiores aos perfis utilizados nas paredes. As lajes possuem diferentes 
configurações conforme projeto, mas normalmente utilizam-se também as chapas de 
OSB e lã mineral para preenchimento entre os perfis (AMADO E GERALDES, 2013). 
Em seguida, a impermeabilização da cobertura é executada, garantindo a 
estanqueidade da construção. Quanto à altura de construção, o LSF é limitado, 
sendo normalmente aplicado a construções com dois pisos. Contudo, atualmente 
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existem inúmeros exemplos de prédios com mais pavimentos construídos (figura 10) 
(AMADO E GERALDES, 2013). 
 
 
Figura 10. Edificação multi-pavimentos concebida em LSF 
Fonte: Lightsteelframe.eng.br, 2017 
 
As principais patologias relacionadas a este tipo de estrutura são, conforme 
Amado e Geraldes (2013), problemas relacionados com as propriedades físicas e 
mecânicas do aço-leve:  
I) A corrosão, mesmo que toda estrutura seja concebida em aço 
galvanizado;  
II) A deformação excessiva e a encurvadura local e/ou global, 
relacionados as capacidades resistentes destes perfis quando sujeitos 
a carregamentos excessivos. 
 
2.4.2 CONTENTORES 
 
 A concepção de edificações através do recurso de contentores consiste na 
utilização destes elementos, totalmente renovados e revitalizados, para atender 
qualquer funcionalidade a que se deseje destinar (figuras 11 e 12). O principal 
destaque da utilização de contentores é a facilidade no transporte e na montagem 
(SCHOENBORN, 2012; TORTORICI E FIORITO, 2016). 
 
 
Figura 11: Edifício comercial em contentores        Figura 12. Habitação de três pavimentos  
Fonte: Minhacasacontainer.com, 2017                  Fonte: Minhacasacontainer.com, 2017 
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Especialmente na Europa, onde alguns países possuem territórios limitados 
fisicamente mas recebem um número crescente de imigrantes, a solução construtiva 
com contentores tem resolvido em grande parte o problema de habitação. Conforme 
exposto por Tortorici e Fiorito (2016), de entre todos os membros da UE, a Holanda 
destaca-se como país com maior desenvolvimento de construções deste gênero. 
É elementar mencionar que os contentores possuem padronização proposta 
pela ISO (International Organization of Standardization) de dimensões por conta da 
necessidade funcional da indústria portuária naval. Esta característica encaixa-se 
perfeitamente no processo de industrialização da construção civil, através da 
produção seriada na qual se aplica a verificação da qualidade já no interior das 
fábricas (HONG, 2017). 
De acordo com Hong (2017), a utilização destes elementos implica na 
variabilidade de formas e funções. Podem ser construídos como estruturas 
temporárias, escritórios, serviços, entre outros. Contudo, a reforma dos contentores 
deve seguir rigorosamente os padrões de todas as normas em vigência. 
 A autonomia estrutural, a economia, a mobilidade, a permutabilidade e a 
sustentabilidade são características dos contentores, as quais são explanadas 
sequencialmente. Segundo Azevedo et al. (2016), até oito contentores carregados 
completamente podem ser empilhados e, acima disso, apenas estes elementos 
vazios. 
O autor também elucida (conforme figura 13) que a estrutura de um contentor 
pode ser dividida em: 
I) Primária: envolve elementos estruturais superiores, inferiores, laterais e 
transversinas. Suportam o piso do elemento, bem como as vigotas 
inferiores que permitem a mobilização do módulo; 
II) Secundária: inclui as laterais, o fundo, o teto, o piso e as portas. 
 
 
Figura 13. Estrutura Primária e Secundária de um Contentor 
Fonte: Azevedo et al., 2016 
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No que se refere a questão econômica, a utilização de contentores pode 
auxiliar na redução de custos diretos e indiretos. Podem ser destacadas como 
vantagens, segundo Cunha (2013): 
I) Ser desnecessário construir-se um sistema estrutural de suporte dos 
contentores; 
II) A maior parte do processo construtivo dá-se em ambiente controlado; 
III) Facilidade de reutilização dos módulos no final da vida útil da 
edificação; 
IV) Rapidez na montagem através das ligações mecânicas reversíveis; 
V) Pré-fabricação de soluções com base nos contentores. 
 
A permutabilidade relaciona-se à possibilidade de transladar uma habitação a 
outro sítio sem haver demasiado problema vide a sua modularização. Em relação a 
sustentabilidade, a reutilização de contentores promove a redução de uso de 
material e, consequentemente, de energia incorporada em comparação a qualquer 
outro processo construtivo (MONFORTE ET AL., 2018; CUNHA, 2013). 
Segundo Monforte et al. (2018), os contentores possuem excelente 
resistência a patologias corrosivas devido à sua finalidade original. Em escala global, 
é estimado que existam mais de 17 milhões de unidades disponíveis, os quais já 
perderam a função de transporte de cargas.  
Os contentores possuem vida útil de, aproximadamente, 100 anos, dos quais 
80% do tempo permanecem inoperantes em terminais portuários. Isto explica-se 
porque é menos custoso aos operadores de cargas comprar novos contentores que 
reenviar os vazios novamente para sua origem (HONG, 2017; AZEVEDO ET AL., 
2016).  
De acordo com Marques (2011), o preço para aquisição de contentores novos 
varia de 2.400 € a 2.600 €, enquanto para os usados custam de 1.200 a 1.400 € por 
unidade. Além disso, os contentores também são comercializados pré-fabricados, 
preparados conforme projeto arquitetônico definido. Neste caso, os preços de 
aquisição variam entre 550 a 750 €/m². 
 No estaleiro, o processo construtivo de montagem destas estruturas é 
ordenado. Inicialmente, preparam-se as fundações, dimensionadas seguindo os 
princípios tradicionais de obras geotécnicas. Segundo Cunha (2013) e Azevedo et 
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al. (2016), a fundação superficial do tipo radier ou do tipo sapata contínuas no 
perímetro do módulo são as soluções mais comuns.  
A principal ação é definir-se a melhor maneira de se conectar a estrutura do 
contentor com a fundação, quando se pode utilizar placas metálicas ancoradas nas 
fundações através de chumbadores, fixados nos cantos dos contentores, ou outros 
elementos metálicos normalizados pela ISO (CUNHA, 2013; AZEVEDO ET AL., 
2016).  
Todas as redes técnicas devem ser executadas em paralelo à fundação. 
Consoante Cunha (2013), a montagem da estrutura de contentores pode ser 
executada através de três sistemas distintos:  
I) Sistema no qual o contentor exerce função estrutural de forma 
autônoma: a ligação entre cada módulo é feita simplesmente pelo 
apoio de um elemento sobre o outro e apenas sistemas de 
contraventamento entre os contentores são executados; 
II) Sistema estrutural complementado com outros sistemas: a 
complementação de suporte estrutural por outro sistema possibilita a 
maior aplicabilidade (estruturas metálicas e de betão armado); 
III) Sem função estrutural: os contentores não possuem função estrutural, 
com a criação da edificação em determinado sistema alternativo. 
 
Como exemplo de resultado deste tipo de processo construtivo, a maior vila 
de contentores do mundo, a Keetwonen Dorm é ilustrada (figuras 14 a 17). 
Construída em Amsterdão (Holanda), conta com mil habitações para estudantes da 
University of Amsterdam (UvA, Universiteit van Amsterdam) (AZEVEDO et al., 2016; 
CUNHA, 2013). 
 
 
Figura 14. Keetwonen Dorm da University of Amsterdam 
Fonte: Livingspaces.net, 2014 
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Figura 15. Keetwonen Dorm da University of Amsterdam 
Fonte: Livingspaces.net, 2014 
 
 
Figura 16. Keetwonen Dorm da University of Amsterdam 
Fonte: Livingspaces.net, 2014 
 
 
Figura 17. Imagens internas dos módulos individuais da Keetwonen Dorm 
Fonte: Livingspaces.net, 2014 
 
A Keetwonen Dorm (UvA) evidencia que o bom reaproveitamento de 
contentores pode realmente proporcionar espaços compactos (mas completos) aos 
estudantes. Conforme planta, cada módulo de quarto conta com: 
I) Cozinha, com bancada, cooktop, pia, armário, mesas de jantar e de 
estudos; 
II) Quarto, com sofá, armários, prateleiras e a cama. 
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2.5 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL 
 
Conforme estabelece Silva e Sperandio (2018), o sistema tradicional consiste 
de um processo no qual as paredes são executadas como vedação entre pilares, 
vigas e lajes de betão armado, sendo que a própria alvenaria não possui função 
estrutural. Todos elementos concebidos em betão são executados em obra, desde 
as cofragens até às ferragens e betonagem.  
Após a finalização da alvenaria, é iniciada a montagem de redes técnicas, 
rasgando-se a parede em locais determinados em projeto. Os blocos de vedação, 
geralmente, são unidos entre si com argamassa de ligação em fiadas horizontais, 
sobrepostas uma sobre a outra, conforme é possível observar-se na figura 18 
(SILVA E SPERANDIO, 2018). 
 
 
Figura 18. Construção Convencional com Alvenaria de Blocos Cerâmicos, em Bragança 
Fonte: O autor, 2019 
 
Por ser considerado um método artesanal em virtude do não cumprimento, 
por vezes, de padrões legais e normas obrigatórias. Isto acarreta na existência de 
margem de erros de execução alta, como a produção de traços de argamassa 
incompatíveis (DAL MOLIN E MALANDRIN, 2017).  
Tais ocorrências acarretam em maiores custos e desperdícios para uma obra. 
Segundo Dal Molin e Malandrin (2017), a baixa produtividade, a necessidade de 
desconstrução para instalação de redes técnicas e o ambiente de trabalho 
usualmente sujo são algumas das principais desvantagens deste tipo de processo 
construtivo. 
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Contudo, a construção convencional possui boas características de 
estanqueidade a água, de resistência mecânica ao fogo e ao carregamento, por 
exemplo. Além disso, possui um custo relativamente mais baixo que outras 
soluções. Por ser amplamente utilizada, os usuários possuem boa aceitação em 
relação a este tipo de estrutura (DAL MOLIN E MALANDRIN, 2017). 
O processo construtivo inicia-se pela montagem das cofragens da estrutura 
de betão armado a ser concebida. Em seguida, todos elementos de cofragem são 
escorados e travados para que suportem, após betonagem, o seu peso próprio. As 
ferragens já devem ser inseridas no interior das cofragens com a necessária fixação 
e travação destes elementos (NARDI, 2016). 
 Segundo Nardi (2016), todas estas etapas exigem minuciosa conferência e 
rigorosa verificação de todos elementos a ser betonados. Estando todos 
componentes conforme indicação do projetista, é possível iniciar-se a betonagem, 
com posterior compactação adensamento por vibração energética contínua.  
Após o período de cura do betão utilizado ser atingido, as cofragens já podem 
ser removidas, bem como o sistema de escoramento. Se for o caso, já se pode 
proceder para execução do piso seguinte. As paredes do piso inicial devem começar 
a ser fechadas com os blocos de vedação e as instalações de redes técnicas podem 
ser iniciadas (NARDI, 2016). 
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2.6 VIABILIDADE TÉCNICA: ANÁLISE SWOT  
 
Segundo Santos (2008) e Fernandes et al. (2015), análise SWOT (Strengths, 
Weakness, Opportunities and Threats) trata-se de um instrumento de investigação 
estratégica que utiliza os pontos fortes e fracos de uma proposta com as 
oportunidades e ameaças oriundas de sua envolvente. No planejamento 
programado, a avaliação dos cenários possíveis é de vital importância vide o 
mercado competitivo consolidado.  
Neste trabalho, o método de análise permitiu elencar forças, fraquezas, 
ameaças e oportunidades atendendo à dimensão e localização de cada edifício 
(alternativa) estudado, provendo maior suporte à tomada de decisão. Foi possível, 
desta forma, que cada informação tivesse tratamento único com viés para maior 
esclarecimento a respeito dos pormenores da construção (SILVA ET AL., 2011; 
TONINI ET AL., 2007). 
Tal afirmação também é válida para quando se analisam diferentes 
alternativas de elaboração de um produto.  Conforme Silva et al. (2011), através da 
compreensão e constatação de fatores influenciadores é que formam as estratégias 
de planejamento. 
No caso do ambiente interno, sua análise é vital. Isto ocorre por conta da 
possibilidade de se potencializar uma alternativa através da mitigação ou eliminação 
de fraquezas existentes. Este ambiente pode ser controlado, sendo o mais sensível 
às mudanças estratégicas eventualmente aplicadas (SILVA ET AL., 2011; TONINI 
ET AL., 2007).  
Enquanto isso, o ambiente externo influencia diretamente os fatores internos 
de certa opção. Conforme Tonini et al. (2007), é a base para a extinção de eventuais 
ameaças a esta alternativa. Este ambiente sempre se encontra fora do controle, 
agindo de maneira homogênea sobre todas outras possibilidades no mesmo 
mercado. 
De acordo com Fernandes et al. (2015), ao se identificar as oportunidades e 
tratar as mesmas como ferramentas de alavancagem, é possível a manutenção da 
competitividade da alternativa no mercado. Contudo, de nada adianta concentrar-se 
exclusivamente nos pontos fortes e se esquecer dos fracos, sendo necessário gerir 
todos de maneira inteligente e integrada.  
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Enquanto isto, as ameaças devem ser encaradas como alternativas para se 
criar soluções que auxiliem no empreendimento. Assim, fornece segurança para o 
projeto proposto despontar na competição do mercado (FERNANDES ET AL., 
2015). 
Segundo Sen et al. (2016), o primeiro passo para a aplicação da análise 
SWOT é a coleta e a avaliação de um conjunto de dados chave. Na sequência, é 
iniciada a especificação de características para cada uma das quatro categorias pré-
determinadas, com base na estrutura interna e externa da alternativa de projeto. 
Uma matriz SWOT é criada para cada possibilidade em avaliação (figura 19). 
Havendo a matriz determinada, a análise SWOT pode ser elaborada para se 
procurar qual alternativa disponível é mais compatível com o planejamento 
estratégico da empresa ou de investidores (SEN ET AL., 2016). 
 
 
Figura 19. Exemplo visual de Matriz SWOT 
Fonte: Sen et al., 2016 
 
 
A análise SWOT é válida e aplicada na gestão de trabalho e de 
procedimentos em companhias, em projetos e em planejamentos. Apesar de ter 
surgido com o objetivo de solucionar problemas financeiros, todas as áreas de 
pesquisa a aplicam amplamente (BELOBORODKO ET AL., 2015; TONINI ET AL., 
2007). 
De acordo com Beloborodko et al. (2015), pode ser utilizada para desenvolver 
políticas de recomendação no gerenciamento ambiental de empresas ou para 
avaliação de estratégias de toda uma indústria. Seja qual for o caso, é aconselhável 
a realização desta análise periodicamente, sendo um mecanismo auxiliar para o 
melhoramento constante de um empreendimento. 
 
  
42 
 
2.7 VIABILIDADE ECONÔMICA 
 
A análise da viabilidade econômica de um empreendimento é iniciada através 
da busca por todas variáveis de cada alternativa proposta por certo investidor. 
Portanto, o passo inicial para uma avaliação consistente é reunir a maior quantidade 
de dados possível, com intuito de se obter resultados que transpareçam com 
realidade a situação existente para cada possibilidade (SILVA ET AL., 2014). 
Para tal, diversas ferramentas de coleta e análise de dados podem ser 
utilizadas. Segundo Milán et al. (2013), a análise SWOT supracitada se trata de um 
instrumento usual e apurado para se realizar um diagnóstico real do status atual e 
das potenciais forças fraquezas, ameaças e oportunidades de uma determinada 
proposta.  
A metodologia mais utilizada para ponderação de investimentos é o fluxo de 
caixa descontado, o qual depende da projeção de fluxos, estimativa de valores 
residuais e da determinação da taxa de desconto. É essencial ter em consideração 
os seguintes aspetos, conforme elucidado por Bourdeaux-Rêgo et al. (2013): 
I) Vida Útil de Projeto: reflete a vida econômica ou obsolescência do 
projeto, levando em consideração o período de potencial de 
crescimento; 
II) Custo de Oportunidade: representa a perda financeira relativa a 
aplicação em outra alternativa que não seja a analisada; 
III) Taxa Mínima de Atratividade (TMA): taxa que considera o custo de 
capital que coincide com os custos das fontes de financiamento; 
IV) Fluxos de Caixa Real e Nominal: os fluxos de caixa reais são 
projetados em moeda constante, sem descontar a inflação, quando a 
taxa de desconto considerada é real. No caso do nominal, a estimativa 
de fluxo leva em conta as variações de preço de produtos ou serviços 
produzidos, bem como de meios e bens necessários à produção. 
 
O fluxo de caixa pode ser dividido em quatro principais componentes. A 
primeira trata-se do Investimento Inicial, que representa a saída de caixa no instante 
zero. É composto basicamente pelo investimento no ativo, despesas de instalação 
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do ativo e a variação do capital circulante líquido (BOURDEAUX-RÊGO ET AL., 
2013). 
A segunda refere-se ao Fluxo de Caixa Operacional, a qual considera as 
entradas de caixa incrementais após desconto de impostos. Segundo Bourdeaux-
Rêgo et al. (2013), é função direta do resultado entre as receitas e os custos 
correspondentes ao projeto. 
A terceira envolve o Fluxo de Caixa Residual, relativo ao fluxo de caixa não-
operacional que, após o desconto do imposto de renda, decorre da liquidação do 
projeto no final do período analisado. Corresponde, basicamente, ao valor residual 
não-depreciado do ativo (BOURDEAUX-RÊGO ET AL., 2013). 
Por fim, a Perpetuidade refere-se à consideração, quando aplicável, da vida 
útil de um projeto como indeterminada, não havendo prazo para seu término. 
Conforme exposto por Bourdeaux-Rêgo et al. (2013), a viabilidade de um projeto, 
assim, deve ser verificada independentemente das condições de financiamento. 
No caso de investimentos imobiliários, segundo Rocha et al. (2007), suas 
principais características são a de possuírem grande variedade de incertezas a 
respeito da demanda, dos preços de construção por metragem quadrada e dos 
custos com aquisição de terrenos. 
De acordo com Graeme e James (1996), outros fatores importantes a se 
considerar durante uma análise econômica são as variações cambiais e as taxas de 
juros praticadas. Tais aspectos possuem relevância em conformidade a análise que 
está a ser realizada, pois a depender do grau de desenvolvimento do sítio em que se 
planeja realizar determinado investimento, estes podem ser desconsiderados. A 
estabilidade econômica é, portanto, uma particularidade diferencial neste tipo de 
avaliação. 
 
2.7.1 VALOR ATUAL LÍQUIDO (VAL) 
 
O VAL é um indicador que engloba todos os valores de receitas e de custos 
do fluxo de caixa, os quais são trazidos ao período t inicial (t = 0), descontando-se 
uma TMA definida. Se o valor for positivo, a proposta é atrativa. Caso seja igual a 
zero, é indiferente se aceitar ou não o projeto e, caso resulte negativo, é 
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aconselhável se rejeitar a proposta (SILVA ET AL., 2014; BOURDEAUX-RÊGO ET 
AL., 2013).  
De acordo com Bourdeaux-Rêgo et al. (2013), o VAL é dado pela expressão 1 
abaixo: 
 
(1) VAL =  −I +  ∑
FCt
(1+r)t
+
VR
(1+r)𝑛
𝑛
𝑡=1  
 
Onde:  
- I ilustra o investimento inicial; 
- FCt é o fluxo de caixa líquido no instante temporal t; 
- r é a TMA definida; 
- n representa o número de períodos; 
- VR se trata do valor residual do projeto ao final do período de análise n. 
 
Segundo Silva et al. (2014), sua principal premissa é o reinvestimento de 
todos os fluxos de caixa recebidos no projeto à TMA atualizada. Ou seja, o VAL 
demonstra o valor presente líquido do projeto considerando todos os fluxos de caixa 
no instante em que o saldo se torna positivo ou igual a zero.  
 
2.7.2 SOBRE A DETERMINAÇÃO DE INVESTIMENTOS E PROVEITOS 
 
2.7.2.1 GERADOR DE PREÇOS 
 
 Conforme indicado por Lourenço et al. (2016), o Gerador de Preços trata-se 
de uma plataforma digital interativa componente do software CYPE, desenvolvida 
pela empresa Top Informática. Destaca-se por ser totalmente gratuito, disponível na 
internet. 
 Esta plataforma fornece uma vasta diversidade de informação relacionada a 
construção: preços de serviços usais da construção civil, rendimentos de materiais, 
mão-de-obra e máquinas, especificações técnicas, custos de manutenção decenal, 
entre outros (LOURENÇO ET AL., 2016). 
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2.7.2.2 ENTIDADES REGULADORAS DE SERVIÇOS 
 
 A realização deste trabalho envolveu a consulta aos requisitos mínimos de 
construção e de ligação a redes técnicas de serviços como: fornecimento e 
abastecimento de água, de gás, de energia elétrica e de internet, além de serviços 
de transporte público. 
 
2.7.2.2.1 STUB (SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO DE BRAGANÇA) 
 
 Inaugurado em 1985, a STUB trata-se de um fornecedor de serviço de 
transportes públicos em Bragança, sendo responsável pela operação de toda a frota 
de autocarros da cidade. Atualmente, estão em operação seis linhas de autocarros 
com 192 paragens, cobrindo a região Norte (Santa Maria), a região Oeste 
(Rebordãos) e a região a Este (Alfaião). O tarifário aplicado a cada uma das rotas 
está disponível no website da CM (Câmara Municipal) de Bragança (MOOVIT, 
2019). 
  
2.7.2.2.2 ERSE (ENTIDADE REGULADORA DE SERVIÇOS ENERGÉTICOS) 
 
 A empresa pública ERSE é responsável pela regulação dos serviços de gás 
natural, de eletricidade e de gás liquefeito em Portugal. Os tarifários aplicados 
atualmente região por região, estão disponíveis no website da empresa e são 
abordados com maior detalhamento no capítulo a seguir (ERSE, 2019). 
 
2.7.2.2.3 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 
 
 Trata-se do órgão executivo do município de Bragança, o qual assegura o 
desenvolvimento de políticas de promoção do desenvolvimento sustentável. É 
responsável, por exemplo, pela regulação e prestação de serviços de águas e 
saneamento, de ação social, de transportes, de execuções fiscais e principalmente 
de taxas e licenças. Todos estes serviços foram considerando, na forma de custos, 
neste trabalho (CM DE BRAGANÇA, 2019). 
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3 SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO 
 
3.1 ELEMENTOS PARA ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA 
 
A análise técnica para as cinco soluções propostas na cidade de Bragança foi 
elaborada seguindo a metodologia de análise SWOT, através da qual as vantagens 
e desvantagens, os pontos fortes e fracos, as particularidades de cada caso, as 
características de tipologia e de localização do empreendimento, foram devidamente 
elencadas, exploradas e avaliadas.  
As propostas de alojamento apresentadas neste estudo são: 
- Caso 1: Reabilitação de Edificação da Igreja do Divino Senhor da Cabeça 
Boa (108 alojamentos), localizada a 2,9 quilômetros da cantina do IPB; 
- Caso 2: Construção Convencional em Formarigos (36 alojamentos), a cerca 
de 800 metros do IPB;  
- Caso 3: Construção Modular em Contentores (108 alojamentos), no interior 
do IPB; 
- Caso 4: Construção Modular em LSF (108 alojamentos), no interior do IPB; 
- Caso 5: Construção Convencional de Edifício Diogo (64 alojamentos), 
localizado a 500 metros da cantina do IPB. 
 
Os critérios de seleção são demonstrados a seguir para cada alternativa, os 
quais foram utilizados posteriormente para a elaboração da análise econômica. 
Conforme Lima et al. (2008), a análise SWOT serve como uma ferramenta que 
auxilia na estimativa dos cenários, sem eliminar os riscos vinculados a cada 
alternativa. Para tal, segundo o autor, é necessário que sejam analisadas todas as 
alternativas conjuntamente para se obter um modelo mais realístico. 
Em todos os casos, foi realizada uma visita a campo para se atestar eventuais 
detalhes que não tenham sido considerados anteriormente. Para os casos 3 e 4, o 
sítio do terreno com maior propensão de viabilidade para construção destas 
soluções foi também visitado (inserido no Campus do IPB). 
 A análise SWOT final consiste na exposição, ao final de cada subitem, dos 
elementos em uma tabela na qual, para cada caso, elencou-se todas as respostas 
relativas à avaliação das características de cada empreendimento. 
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3.1.1 CASO 1: REABILITAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA IGREJA DO DIVINO 
SENHOR DA CABEÇA BOA 
 
3.1.1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS RELATIVAS AO CASO 1 
 
O caso 1 trata-se da alternativa com necessidades de Reabilitação de 
Edificação que considerou a aplicação deste processo construtivo em uma 
edificação abandonada, em estado devoluto, com quatro pisos e um pavimento 
subterrâneo, além de terraço acessível. Sua avaliação deu-se para definir em qual 
grau de reabilitação (ligeiro, média, profunda e/ou excepcional) a edificação se 
encontra.  O objetivo era definir-se por verificação visual as condições e a 
probabilidade de o edifício ser readaptado com as condições de conforto atualmente 
requeridas.  
A parte de alojamentos é composta por três pisos com 18 quartos cada 
(totalizando 108 alojamentos, 2 pessoas por quarto), os quais possuem casa de 
banho privativa, além de outro piso com salas, cozinha e refeitórios. Além disso, o 
pavimento rés-do-chão possui diversas salas de estar, cerca de 2 casas de banho 
compartilhadas por pavimento, cozinha industrial, salas de jantar, lavanderias, 
teatro, entre outras áreas antes utilizadas pelos Sacerdotes, enquanto a edificação 
possuía como função ser um convento. A área total de implantação é de, 
aproximadamente, 650 m², tendo área de construção aproximada de 2.600 m².  
O edifício está localizado a 2,9 quilômetros da Cantina do IPB, mais 
precisamente na Junta da Freguesia de Samil, conforme exposto na figura 20, a 
edificação se encontra sob a posse do Clero da Igreja do Divino Senhor da Cabeça 
Boa.  
Apesar da distância, existe uma rota de transporte de autocarro, realizado 
pela STUB (Serviços de Transporte Urbano de Bragança) através de sua Linha 
Rural 3 – Bragança/Alfaião, iniciando operação às 07:25 e encerrando às 18:10 em 
dias úteis. Há pontos de embarque e desembarque ao longo da Estrada do Turismo 
N217-1, a partir do cruzamento desta com a Estrada N217. 
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Figura 20. Localização de Edificação a ser sujeita a Reabilitação e distância a Cantina do IPB  
Fonte: O autor, adaptado de Google Maps, 2019 
 
Não há mercado e serviços de saúde, havendo apenas um restaurante (O 
Turismo) próximo a edificação. As figuras 21 e 22 ilustram a vista frontal da 
edificação, enquanto a figura 23 mostra a área da construção e seus acessos 
pedonal e de veículos. 
 
 
Figura 21. Vista frontal da Edificação  
Fonte: O autor, adaptado de Google Maps, 2019 
 
 
Figura 22. Vista frontal da Edificação, já no interior do terreno 
Fonte: O autor, adaptado de Google Maps, 2019 
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Figura 23. Áreas de terreno da Igreja (em amarelo) e acessos (preto)  
Fonte: O autor, adaptado de Google Maps, 2019 
 
3.1.1.2 CONTEXTO TÉCNICO DO CASO 1 -  ANÁLISE SWOT 
 
Ao final deste subcapítulo encontra-se disponível a tabela 1, na qual estão 
contidas todas as considerações abordadas para o caso 1.  
Esta edificação destaca-se por possuir quatro pavimentos, com grandes áreas 
internas que devem passar por completa remodelação (figura 24), sendo um de seus 
principais pontos fortes. Além disso, superestrutura está em boas condições, o que 
pode em grande medida viabilizar o projeto de reabilitação, sendo outra força 
considerada em termos de análise. 
 
 
Figura 24. Espaços internos amplos e com bom potencial para intervenção 
Fonte: O autor, 2019 
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Por sua vez, os revestimentos, a cobertura, as caixilharias e as redes de 
infraestruturas técnicas necessitam de intervenção, sendo destacadas como 
fraquezas que podem contribuir para a inviabilidade do projeto. 
O edifício está localizado a 350 metros do ponto de acesso ao transporte 
público da cidade, o que diminui em parte o problema relacionado à distância entre 
Cabeça Boa e o IPB, assim como nas proximidades não existem serviços básicos, 
como mercado, situações que também são consideradas. 
O espaço interno, também com grande potencial construtivo, é composto de 
uma paisagem bastante atraente sob o ponto de visto turístico, com vista para os 
vales da região de Bragança (figura 25). 
 
 
Figura 25. Vista de corredor principal do piso 2, em caixilharias envidraçadas 
Fonte: O autor, 2019 
 
Esta reabilitação possui características de dois dos quatro níveis de 
classificação de intervenção:  
- Ligeira: é necessária a reparação de todas instalações técnicas elétrica, de 
gás e de água; 
- Média: a troca de todas as caixilharias, visto que as existentes ou são de 
alumínio ou de madeira com vidro simples, encontrando-se com alto grau de 
degradação. Além disso, intervenção indispensável a ser feita na cobertura e no 
elevador (e casa de máquinas) existentes. 
 
 Estes pontos fracos contrastam com o grande potencial construtivo a que a 
edificação estará sujeita, podendo-se transformar os espaços em sítios com maior 
conforto e melhor qualidade de vida aos seus ocupantes. 
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Tratando-se das oportunidades, a liberdade arquitetônica para concepção da 
melhor configuração de alojamento e a possibilidade de criação de um modelo de 
negócio rentável aos investidores, vide a tendência de crescimento do número de 
estudantes do IPB, é a principal oportunidade determinada. 
Isto pode incentivar os construtores da região a investirem mais em 
empreendimentos oriundos de reabilitação e remodelação de prédios. Uma parceria 
com o IPB, por exemplo, não pode ser descartada, pois auxiliaria tanto a instituição 
de ensino em relação a uma melhor recepção e auxílio a novos estudantes quanto 
os investidores, que passariam a ter uma renda praticamente constante. 
 
Tabela 1. Resumo da Análise SWOT para o Caso 1 
Strenghts - Forças Weakness - Fraquezas 
1. Edificação de quatro pavimentos de bom potencial de alteração;  1. Distância ao IPB superior a dois quilômetros; 
2. Proximidade de linha de transporte público (STUB) a 350 
metros da entrada; 
2. Inexistência de mercado, farmácia e central de saúde 
próximas; 
3. Aumento da prática da Reabilitação de Edifícios Antigos em 
relação a Construção Nova; 
3. Necessidade de Reabilitação Energética, com viés de 
Conforto Térmico-Acústico; 
4. Superestrutura em boas condições; 
4. Revestimentos, envidraçados, iluminação e canalização 
(água e gás) necessitam intervenção; 
5. Existência de casa de banho privativa nos alojamentos; 
5. Edificação de posse particular da Igreja do Divino Sr. da 
Cabeça Boa; 
6. Existência de lavanderia coletiva, salas de estar, de jantar e de 
convívio social; 
6. Passagem de ônibus para transporte Centro-Alojamento-
Centro, para compras e afins; 
7. Grande espaço externo, inserido em área rural da cidade, na 
freguesia de Samil; 7. Intervenção com aspectos de Reabilitação Ligeira e 
Média. 
8. Paisagem e lugares frequentemente visitados por turistas. 
Opportunities - Oportunidades Threats - Ameaças 
1. Liberdade arquitetônica para concepção dos apartamentos; 
1. Resistência a intervenção em edificação de uma Igreja, 
com valor histórico aos residentes; 
2. Possibilidade de criação de um modelo de negócio de 
Alojamento Estudantil; 
2. Vide localização, possibilidade de não-arrendamento dos 
alojamentos por parte de estudantes; 
3. Perspectiva de desenvolvimento da freguesia de Samil, vide 
projeção de aumento de circulação de pessoas e, 
respectivamente, de dinheiro; 
3. Opção, por parte dos construtores da região, de não-
execução de Reabilitação dado seu maior grau de 
complexidade e detalhamento, em relação a projetos e a 
processos construtivos; 
4. Situação de inutilização existente, provendo-se um novo uso ao 
espaço; 
4. O marketing e a divulgação, tanto para alunos 
portugueses quanto para estudantes internacionais, relativo 
a promoção do novo espaço; 5. Probabilidade de servir como uma obra modelo a 
empreendedores do mercado da Construção Civil da região, 
atentando-os a Reabilitação de Edifícios Antigos, existentes em 
grande número; 
5. Vide o mercado imobiliário, o preço das rendas deve ser 
minuciosamente detalhado, para que isto se torne um fator 
de atração para o arrendamento destes alojamentos.  
6. Perspectiva de parceria entre o IPB e a Entidade Executante, 
para ampla divulgação dos alojamentos como uma alternativa aos 
imóveis existentes na cidade de Bragança; 
7. Possibilidade de parcerias com centros comerciais para alunos 
que residam no alojamento. 
Fonte: O autor, 2019 
 
Entretanto, é uma ameaça real a este empreendimento a possibilidade de não 
haver interessados na execução da reabilitação do edifício, em virtude tanto da 
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localização do empreendimento quanto a resistência pela aplicação de princípios da 
reabilitação em edificação com valor algum valor cultural para os moradores locais, 
que podem não ser muito receptivos ao potencial público alvo, estudantes. 
A possibilidade de desenvolvimento econômico da freguesia de Samil é fator 
de incentivo na realização deste empreendimento. A inutilização do espaço existente 
é um fator definitivo na decisão de se dar uma nova finalidade aos espaços, vide que 
a rentabilidade trazida através de rendas fixas cobradas de estudantes garantiria um 
novo ganho financeiro aos respectivos donos – antes inutilizado, o edifício passa a 
proporcionar potencial de lucro, mesmo com consideráveis custos de exploração. 
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3.1.2 CASO 2: CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL NA CIDADE DE BRAGANÇA 
 
3.1.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS RELATIVAS AO CASO 2 
 
 A segunda possibilidade analisada refere-se a uma Construção Convencional, 
em betão armado e alvenaria. Trata-se de uma edificação com nove unidades 
habitacionais, cada uma com tipologia considerada de T3. Entretanto, para o estudo, 
foi considerada que a sala de cada fração se tornaria outro quarto, totalizando 36 
alojamentos. A área de implantação é de 300 m² e área total bruta construída de 900 
m².   
Cada unidade habitacional conta com 1 lavanderia e 1 sala de convívio social. 
Além disso, está prevista a disponibilização de tais apartamentos no mercado 
imobiliário de Bragança. Atualmente, há uma edificação, uma casa e uma horta no 
lote, para as quais está prevista suas respectivas demolições (figuras 26 a 28). 
 
 
Figura 26. Localização do futuro edifício e sua distância ao IPB, tendo a Cantina como referência 
Fonte: O autor, adaptado de Google Maps, 2019 
 
  
54 
 
 
Figura 27. Situação existente no lote destinado à Construção Convencional 
Fonte: O autor, 2019 
 
 
Figura 28. Vista interna do lote, com a horta, a casa, parte da edificação e as divisas existentes 
Fonte: O autor, 2019 
 
O sítio é localizado na Rua Coronel António José Teixeira, lote nº 6, com 
início previsto para construção ocorrer em 2019. Encontra-se a 750 metros do IPB 
(cerca de 10 minutos acessando a pé), com serviços de mercado, farmácias, cafés, 
centro de saúde, entre outros, em um raio de 2,0 quilômetros do edifício. 
Os dados utilizados para este caso foram fornecidos pelo construtor e 
investidor responsável pela obra, o que garante a veracidade dos dados utilizados. 
O principal objetivo desta edificação é, segundo o construtor, disponibilizar 
apartamentos para arrendamento.  
 
3.1.2.2 CONTEXTO TÉCNICO DO CASO 2 -  ANÁLISE SWOT  
 
Ao final deste subcapítulo encontra-se disponível a tabela 2, na qual estão 
contidas todas as considerações abordadas para o caso 2. O processo construtivo é 
tradicional facilita tanto a elaboração de projetos e contratação de mão-de-obra 
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quanto a aquisição de materiais, pois são os mais utilizados no mercado da 
construção civil, tratando-se de um dos principais pontos fortes. 
Além disso, a localização do empreendimento é privilegiada, localizado a 
menos de um quilômetro da Cantina do IPB e com grande disponibilidade de 
serviços próximos (desde mercados a centro de saúde). Estes aspectos mitigam, por 
exemplo, um dos principais pontos fracos, que é o preço real praticado para 
arrendamento ser superior a outros sítios da cidade. 
É importante destacar que a edificação, apesar de possuir três pavimentos, 
não é assistida com um elevador, outro ponto a se destacar como fraqueza. Além 
disto, para a concepção do empreendimento, faz-se necessária a execução de 
demolição de dois edifícios anexos (um de dois pavimentos e outro de piso único, 
conforme figura 29), o que é mitigado pela redução de custo proveniente do 
processo construtivo definido.  
Assim como no caso 1, a possibilidade de se criar um modelo de negócio 
para Alojamento Estudantil é destacada como uma das principais oportunidades. 
Havendo uma parceria com o IPB realizada, estes apartamentos permaneceriam 
constantemente arrendados por conta da necessidade semestral de alojamentos a 
estudantes portugueses e internacionais do instituto, ficando garantida a 
rentabilidade desta edificação aos potenciais investidores. 
 
 
Figura 29. Edificações sujeitas a demolição no terreno 
Fonte: O autor, 2019 
 
Entretanto, apesar do objetivo principal do construtor ser disponibilizar os 
apartamentos para arrendamento, haverá sempre a possibilidade de que o imóvel 
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seja comercializado, o que pode incidir como um fator de aumento no preço da 
renda cobrada. 
 
 Tabela 2. Resumo da Análise SWOT para o Caso 2 
Strenghts - Forças Weakness - Fraquezas 
1. Processo construtivo tradicional e usual; 1. Preço de arrendamento mais elevado, vide localização; 
2. Grande disponibilidade de mão-de-obra, de material e de 
especializados; 
2. Necessidade de demolição de edificação existente no sítio; 
3. Menor custo direto, comparativamente; 3. Construção programada para ocorrer, mas susceptível a 
eventuais variações do mercado; 4. Localização muito próxima ao IPB (cerca de 800 metros); 
5. Boa variedade de serviços, restaurantes, mercados e 
farmácia na região; 
4. Edificação de 3 pavimentos, sem elevador nem garagens 
disponíveis; 
6. Apartamentos serão mobiliados, já preparados para 
locação, disponibilizados ao mercado; 
5. Número total de apartamentos não supre a demanda total de 
apartamentos necessários. 
7. Construção conforme padrões de certificação energética; 
8. Apartamentos T3 com bom espaço e distribuição de áreas; 
9. Aquecimento central a gás natural; 
Opportunities - Oportunidades Threats - Ameaças 
1. Possibilidade de criação de um modelo de negócio de 
Alojamento Estudantil; 
1. Resistência de investidores vide a incerteza de real retorno 
financeiro; 
2. Tornar-se referência e estímulo para que mais estudantes 
se interessem pelo IPB; 
2. Apartamentos serão disponibilizados ao mercado imobiliário 
ou serão arrendados por particulares, não havendo definição 
clara e específica de destinação destes alojamentos a 
estudantes; 
3. Alternativa de criação de parceria com o IPB, para que os 
apartamentos possam estar sempre locados, garantindo-se a 
rentabilidade aos respectivos donos/investidores; 
4. Probabilidade de amenizar significativamente o problema de 
arrendamento imobiliário atual, proporcionando maiores 
opções a estudantes interessados; 
3. Preço estimado de arrendamento bastante superior a outros 
fogos disponíveis na cidade, mesmo que em piores condições 
de habitabilidade; 
4. Possibilidade de grande parte dos estudantes não se 
sujeitarem ao arrendamento por conta da não existência de 
mobília e/ou eletrodomésticos nos apartamentos. 
 Fonte: O autor, 2019 
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3.1.3 CASO 3: CONSTRUÇÃO MODULAR EM CONTENTORES NO CAMPUS DO 
IPB 
 
3.1.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS RELATIVAS AO CASO 3 
 
A proposta 3, de Construção Modular em Contentores, pressupôs-se sua 
execução em espaço definido no interior de terreno do Campus IPB, composto por 
108 módulos de alojamentos estudantis. O número foi escolhido em virtude da 
quantidade de sítios disponíveis do Caso 1. Por se tratar de uma alternativa que 
permite diversas configurações distintas tanto o espaço interno quanto o externo, 
foram utilizados como modelo os alojamentos universitários da Keetwonen Dorm, da 
Universidade de Amsterdão.  
O Keetwonen Dorm consiste de um conjunto de contentores, empilhados em 
cinco andares, formando doze blocos de habitação de uma Vila Estudantil. Ademais, 
possui estacionamento de bicicletas nas áreas internas entre blocos. 
Em relação ao processo construtivo, foi assumida a compra destes 
contentores já finalizados internamente, bastando essencialmente as obras de 
infraestrutura (movimentação de terras, fundações e redes técnicas), de montagem 
dos módulos, paisagismo e acabamentos externos para finalização do 
empreendimento. A configuração interna do Contentor admitido para este trabalho 
propõe a existência de Casa de Banho e Cozinha Privativas, Varanda, Sala de 
Estudos e de Jantar, além de grandes envidraçados, que permitem a entrada da luz 
natural, conforme figura 30.  
Nesta proposta de vila estudantil, foram definidos a construção, também, de 
dezoito módulos de lavandaria, dezesseis módulos de convivência social, seis 
módulos de bar/café, dois módulos de arrumos e dois módulos de serviços gerais, 
totalizando 148 contentores. 
Todos os apartamentos devem possuir obrigatoriamente internet e ser 
mobiliados. Cada módulo possui 14 m², podendo ser disposto conforme necessidade 
executiva. É importante mencionar que, quanto aos serviços, a localização do IPB 
permite o acesso a mercado, farmácia, centro de saúde, entre outras necessidades 
básicas próximas. 
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Figura 30. Configuração Interna de Contentor para Estudantes  
Fonte: O autor, 2019, adaptado de Radwan, 2015 
 
Em relação ao espaço disponível no interior do Campus do IPB definido para 
execução das alternativas modulares, foi escolhida como melhor área disponível 
(figura 31) a próxima a rotunda do Parque Natural de Montesinho, entre a Rua Dr. 
José Damasceno Campos e a Alameda de Santa Apolónia.  
 
 
Figura 31. Área escolhida (em azul) no interior do terreno do IPB (amarelo): Construções Modulares  
Fonte: O autor, adaptado de Google Earth, 2019 
 
Tal área foi selecionada por se localizar próxima aos alojamentos estudantis 
já existentes no IPB (em vermelho, figura 32), mas também por conta de aspectos 
arquitetônicos, vide que em outros sítios a construção poderia tomar a atenção de 
prédios importantes para a instituição (como os da Escola Superior Agrária – ESA – 
ou da Escola Superior de Tecnologia e Gestão – ESTIG, por exemplo).  
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Figura 32. Área disponível (amarelo) e Alojamento Estudantil Existente (vermelho) no IPB  
Fonte: O autor, adaptado de Google Earth, 2019 
 
Neste sentido, a área em destaque se encontra em um pequeno vale com 
bom potencial de aproveitamento do espaço (cerca de 19.304,59 m²). O Rio 
Fervença tem seu trajeto incluso nesta zona, tomando atenção para o máximo 
cuidado com eventuais obras que ocorram no local. É também um fator importante 
no quesito de paisagismo do projeto e de bem-estar durante a utilização dos 
alojamentos. 
 
3.1.3.2 CONTEXTO TÉCNICO DO CASO 3 -  ANÁLISE SWOT  
 
Ao final deste subcapítulo encontra-se disponível a tabela 3, na qual estão 
contidas todas as considerações abordadas para o caso 3. 
A construção localiza-se no interior do IPB (figura 33), próximo a todos os 
serviços básicos utilizados por estudantes em seu dia-a-dia, sendo a característica 
de forças principal do empreendimento. Entretanto, o sítio encontra-se em uma zona 
alagadiça em determinadas épocas do ano, o que deve ser considerado no processo 
construtivo. 
Apesar disso, a localização pode corroborar com o aumento do número de 
estudantes internacionais, vide a maior interação social e ao alinhamento ao que já 
tem sido aplicado em outros centros universitários europeus. 
Assim, tanto o instituto (o qual terá novas fontes de rendimento) quanto os 
estudantes (os quais não passarão pela experiência difícil de se arrendar um 
apartamento na cidade de Bragança), são favorecidos. A característica de pré-
fabricação garante a esta opção modular tanto o melhor acabamento do alojamento 
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quanto o cumprimento do prazo de execução da obra, por não depender de fatores 
climáticos nesta etapa.  
Entretanto, por se tratar de um processo construtivo novo e sem oferta de 
mão-de-obra existente, é possível que existam problemas durante a montagem da 
estrutura de contentores em obra. É necessário, por exemplo, que um guindaste 
esteja presente para locação dos módulos, bem como existam trabalhadores em 
situações de trabalho em altura constantemente. 
É importante dizer que tais características positivas podem perder relevância 
quando se analisa uma das principais fraquezas: existem, exclusivamente, 
alojamentos de tipologia T0. 
É enfatizada também a importância da reutilização de Contentores e da pré-
fabricação destes em ambiente controlado. Contudo, o receio quanto a utilização de 
Contentores e o transporte destes até a cidade de Bragança pode ser um fator 
negativo, visto que os fornecedores portugueses deste tipo de solução encontram-se 
distantes.  
 
 
Figura 33. Terreno imaginado para construção no interior do IPB, ao fundo 
Fonte: O autor, 2018 
 
Em relação às oportunidades, é destacada a liberdade arquitetônica para 
concepção proporcionado pelos contentores. Além disso, assim como já 
mencionado nos casos anteriores, a possibilidade de criação de um modelo de 
negócio aos olhos de investidores e a alternativa de parcerias com empresas que 
tenham interesse relevante no mercado estudantil, podem servir como um impulsor 
no aumento do número de estudantes internacionais do instituto. 
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Tais oportunidades benéficas se contrapõe as ameaças descritas, sendo os 
principais riscos a possibilidade ou não de se construir no interior do IPB, bem como 
o preço de arrendamento a ser cobrado. O valor em si tende a ser mais elevado em 
virtude da disponibilização de serviço de limpeza e de segurança dos alojamentos, 
além de outros fatores que serão descritos posteriormente na análise de viabilidade 
econômica. 
Além disso, o arrendamento é vinculado a presença de estudantes na cidade, 
ficando dependente do calendário acadêmico praticado pelo IPB. Os meses nos 
quais tais alojamentos não estarão ocupados devem ser considerados no preço 
cobrado como renda durante os meses em que estes estarão ocupados, o que 
garantiria a rentabilidade dos apartamentos. 
 
Tabela 3. Resumo da Análise SWOT para o Caso 3 
Strenghts - Forças Weakness - Fraquezas 
1. Construção executada no interior do IPB; 
1. Receio quanto a reutilização de Contentores por estudantes e 
comunidade; 
2. Proximidade a serviços usuais demandados por 
estudantes; 
2. Necessidade de segurança, por parte do IPB, dos residentes 
dos alojamentos; 
3. Alternativa cativante aos estudantes, vide maior interação 
entre estrangeiros e portugueses; 
3. Transporte das Unidades pré-fabricadas, dada localização de 
fornecedores; 
4. Possibilidade de rendimento financeiro extra ao Instituto; 
4. Unidades individuais (T0) únicas; 
5. Alinhamento à condições existentes em outras 
universidades da Europa; 
6. Reutilização de Contentores marítimos; 
7. Facilidade de remodelação das unidades, do processo 
construtivo e de reversibilidade; 
8. Unidades individuais, com Cozinha, Sala de Estar, Casa 
de Banho e Quarto mobiliados/equipados; 
9. Existência de lavandeira e sala de convivência de uso 
coletiva à disposição; 
10. Pré-fabricação dos módulos em ambiente controlado. 
Opportunities - Oportunidades Threats - Ameaças 
1. Liberdade arquitetônica, construtiva e de implantação; 
1. Impossibilidade legal, jurídica ou por outra razão, de 
construção no interior do Instituto; 
2. Possibilidade de criação de um modelo de negócio de 
Alojamento Estudantil; 
2. Desinteresse pela proposta por se tratar de uma construção 
não-tradicional; 
3. Probabilidade de amenizar significativamente o problema 
de arrendamento imobiliário atual; 
3. Resistência de investidores vide a incerteza de real retorno 
financeiro; 
4. Tornar-se referência e estímulo para que mais estudantes 
se interessem pelo IPB; 
4. Arrendamento exclusivamente dependente da existência ou 
não de estudantes, sem possibilidade de ser feito por agentes 
imobiliários; 
5. Aumentar o número de estudantes internacionais, 
auxiliando-os desde seu aceite através de fornecimento da 
alternativa de arrendamento, através da divulgação pública; 
6. Possibilidade de parcerias com centros comerciais para 
alunos que residam no alojamento. 
Fonte: O autor, 2019 
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3.1.4 CASO 4: CONSTRUÇÃO MODULAR EM LSF NO CAMPUS DO IPB 
 
3.1.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS RELATIVAS AO CASO 4 
 
O caso 4 proposto é semelhante ao anterior, sendo essencialmente uma 
Construção Modular em LSF, com precisamente a mesma localização e o mesmo 
número de alojamentos a ser construídos. Desta forma, para facilitar a comparação 
direta com a alternativa de contentor, foi assumida a planta básica da construção em 
LSF com as mesmas dimensões, modulação, características e localização da 
composição proposta para a Construção em Contentores. 
Quanto ao processo construtivo, nesta alternativa coexistem as mesmas 
etapas de obra de uma construção comum, envolvendo desde movimentação de 
terra até serviços de acabamento interno e externo da edificação, considerando que 
a estrutura de cada módulo foi montada em fábrica – geralmente, tal serviço ocorre 
no estaleiro de obra. 
 
3.1.4.2 CONTEXTO TÉCNICO DO CASO 4 -  ANÁLISE SWOT 
 
Ao final deste subcapítulo encontra-se disponível a tabela 4, na qual estão 
contidas todas as considerações abordadas para o caso 4. 
A avaliação do caso 4 é semelhante a análise proposta para o caso 3, visto 
que o único ponto em que se diferenciam é o processo construtivo empregue. A 
execução do LSF é um método de construção já difundido no mercado da 
construção civil em Portugal (apesar de não-tradicional), um de seus principais 
pontos fortes. 
Apesar da maior facilidade de concepção do processo construtivo, o preço 
cobrado usualmente para o LSF é elevado, sendo a principal característica de 
fraqueza ao empreendimento. 
Em relação as oportunidades, centros comerciais existentes na cidade, como 
por exemplo uma rede de supermercados, poderiam oferecer determinadas 
vantagens a estes estudantes através de parcerias com o IPB, possibilitando o 
aumento das margens de lucro das duas entidades comerciais. 
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Entretanto, apesar de ser bastante difundido, o LSF não é um método de 
construção tradicional, o que pode gerar resistência por parte dos construtores 
locais, o que poderia mitigar as oportunidades descritas anteriormente. Outra 
ameaça importante, e já mencionada no caso anterior, é que o arrendamento fica 
vinculado, exclusivamente, a existência ou não de estudantes na cidade. 
No caso de se tornar um modelo de negócio difundido, a vila estudantil pode 
ser criada em outras universidades e centros de estudos acadêmicos em Portugal. O 
IPB, por consequência, arcaria com os méritos pelo lançamento de um negócio que 
auxiliaria, diretamente, na manutenção e no funcionamento do instituto. 
 
Tabela 4. Resumo da Análise SWOT para o Caso 4 
Strenghts - Forças Weakness - Fraquezas 
1. Construção executada no interior do IPB; 
1. Necessidade de segurança, por parte do IPB, dos residentes dos 
alojamentos; 
2. Proximidade a serviços usuais demandados por estudantes; 2. Unidades individuais (T0) únicas, sem alternativas de tipologia; 
3. Alternativa cativante aos estudantes, vide maior interação 
entre estrangeiros e portugueses; 
3. Renda fixa incompatível com a realidade de um estudante 
português ou internacional; 
4. Possibilidade de rendimento financeiro extra ao Instituto; 
5. Alinhamento à condições existentes em outras universidades 
da Europa; 
6. Boa disponibilidade de mão-de-obra e materiais para 
execução; 
7. Facilidade do processo construtivo; 
8. Existência de lavandeira e sala de convivência de uso coletiva 
à disposição; 
Opportunities - Oportunidades Threats - Ameaças 
1. Liberdade arquitetônica, construtiva e de implantação; 
1. Impossibilidade legal, jurídica ou por outra razão, de construção 
no interior do Instituto; 
2. Possibilidade de criação de um modelo de negócio de 
Alojamento Estudantil; 
2. Desinteresse pela proposta por se tratar de uma construção não-
tradicional; 
3. Probabilidade de amenizar significativamente o problema de 
arrendamento imobiliário atual; 
3. Resistência de investidores vide a incerteza de real retorno 
financeiro; 
4. Tornar-se referência e estímulo para que mais estudantes se 
interessem pelo IPB; 
4. Arrendamento exclusivamente dependente da existência ou não 
de estudantes, sem possibilidade de ser feito por agentes 
imobiliários; 
5. Aumentar o número de estudantes internacionais, auxiliando-
os desde seu aceite através de fornecimento da alternativa de 
arrendamento, através da divulgação pública; 
6. Possibilidade de parcerias com centros comerciais para alunos 
que residam no alojamento. 
Fonte: O autor, 2019 
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3.1.5 CASO 5: CONSTRUÇÃO CONVENCIAL – EDIFÍCIO DIOGO 
 
3.1.5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS RELATIVAS AO CASO 5 
  
 O caso 5 proposto é semelhante ao caso 2, diferindo-se apenas de que este 
caso já se encontra em construção e em boa parte finalizado. Caracterizado pela 
utilização de estrutura de betão armado, bem como blocos de alvenaria, o 
empreendimento Edifício Diogo consiste em dois edifícios que disponibilizarão 32 
alojamentos cada, distribuídos em apartamentos de diferentes tipologias: três T1, 
nove T2 e nove T3 (figura 32).  
Assim como realizado nos casos 1 e 2, incluiu-se mais uma pessoa por 
apartamento, em função da existência da sala de estar. A área bruta total de 
construção do imóvel é de 4.231 m², sendo a área de implantação 1.045 m². Os 
edifícios contam com garagens particulares. A figura 34 exibe a visão frontal e 
traseira de um dos edifícios já finalizado. A outra edificação não possui data de início 
prevista.  
 
 
Figura 34. Um dos edifícios já se encontra finalizado 
Fonte: O autor, 2018 
 
O empreendimento é localizado na Avenida Cónego Luís Ruivo, 1, próximo 
ao McDonald´s de Bragança. Encontrando-se a cerca de 500 metros do IPB. A 
localização do empreendimento é destacada na figura 35, sendo um dos fatores 
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diferenciais destes alojamentos. Tal como no Caso 2, o sítio em questão possui 
todos os tipos de serviços disponíveis em suas proximidades. 
 
 
Figura 35. Percurso pedonal do sítio do Edifício Diogo até a Cantina do IPB 
Fonte: O autor, adaptado de Google Earth, 2019 
 
É importante salientar que, neste caso, os investidores do empreendimento 
não desejam destinar os apartamentos para aluguer, apenas para a venda. Os 
dados utilizados neste trabalho a respeito deste empreendimento foram fornecidos 
pelo construtor, tal como no caso 2. Trata-se de mais uma possível hipótese de 
estudo que reflete o quanto um empreendimento com qualidade acima da média (em 
termos financeiros) pode ser comparado nesta envergadura ao aluguer de 
alojamentos a estudantes. 
 
3.1.5.2 CONTEXTO TÉCNICO DO CASO 5 -  ANÁLISE SWOT 
 
Ao final deste subcapítulo encontra-se disponível a tabela resumo de todos os 
casos, incluindo o caso 5, na qual estão contidas todas as considerações 
comparativas, conforme metodologia SWOT. 
Já a avaliação do caso 5 é similar a proposta apresentada para o caso 3. A 
diferença entre ambas é que, neste caso, o construtor tem como objetivo realizar a 
venda dos apartamentos no mercado, não havendo possibilidade de arrendamento 
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dos alojamentos. Além disso, a edificação deste caso é maior, com maior gama de 
tipologias, elevador e garagens (conforme figura 36). 
 
 
Figura 36. Acesso as garagens e terreno vizinho, da segunda edificação, ainda não iniciada 
Fonte: O autor, 2019  
 
O processo construtivo tradicional, a localização e boa configuração de 
apartamentos são pontos fortes nesta avaliação. 
Tais destaques contrapõem-se a dificuldade de se comercializar um imóvel de 
acabamento e construção elevados visto a variação no mercado imobiliário, sendo a 
principal fraqueza deste empreendimento. O preço imaginado para um 
arrendamento fictício deve, portanto, considerar estes pontos, sendo certamente um 
dos mais elevados dentre as alternativas propostas neste estudo, quando 
comparado com o mesmo período de retorno. 
A resistência eventual de investidores, assustados com os valores praticados 
de venda dos apartamentos, pode ser amenizada com a criação de um modelo de 
negócio, conforme já mencionado nas outras alternativas, sendo a principal 
oportunidade.  
Mesmo que o lucro imediato acabe por não ser tão elevado (pois não incluiria 
o valor de venda dos apartamentos, uma das ameaças), a garantia de um retorno 
constante e duradouro pode fazer com que o investimento por parte de provedores 
com maiores incertezas seja realizado neste tipo de empreendimento. 
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Entretanto, o valor a cobrar-se pela locação deste imóvel é a principal 
ameaça para o insucesso do empreendimento. Todos os fatores acabam por 
contribuir para que esta renda seja elevada, como a localização, os apartamentos e 
o conforto disponibilizado. 
A análise geral a respeito dos cinco casos encontra-se disposta na tabela 5. 
 
Tabela 5. Resumo da Análise SWOT para todos os casos 
 
Fonte: O autor, 2019 
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3.2 ELEMENTOS PARA ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 
 
O objetivo principal desta análise foi determinar a renda mínima a ser cobrada 
por alojamento, vinculada a um tempo de retorno (TR) pré-determinado (5, 7, 9, 11 e 
13 anos) através do cálculo anual do Valor Atual Líquido (VAL), com base na análise 
SWOT previamente realizada.  
Neste sentido, um orçamento foi elaborado, com base na análise técnica 
realizada, para cada uma das alternativas, considerando tanto Custos de 
Investimento Inicial quanto Custo de Investimento de Exploração (conforme tabela 
6). 
 
Tabela 6. Itens componentes do Fluxo de Caixa 
Custo Tipo Descrição 
Investimento 
Inicial 
Terreno e Demolições Aquisição do Terreno, Movimentação de Terra e Demolições 
Projetos e Acompanhamento Todos os projetos, o acompanhamento de execução da obra 
Construção Processo Construtivo 
Ligações Técnicas 
Rede de Água e Esgotos 
Rede de Gás 
Rede de Energia 
Mobília Mobiliário por alojamento 
Licenças e Taxas de Construção/Urbanização 
(Inicial) 
Taxas descritas pelo RJUE de Bragança 
Investimento 
de 
Exploração 
Seguro Multirriscos - Habitação Valor de seguro incluindo locatário e proprietário 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) Taxa anual cobrada através da CM de Bragança 
Segurança e Limpeza Funcionários para Vigilância e Limpeza dos Alojamentos 
Eletrodomésticos Vida útil dos equipamentos de 5 anos 
Quota de Condomínio Taxa cobrada pela administração do edifício 
Manutenção do Edifício Manutenção anual a ser realizada 
Manutenção de Elevador Manutenção anual a ser realizada 
Abastecimento de Água e Saneamento 
Contas Mensais 
Contas Mensais 
Contas Mensais 
Energia Contas Mensais 
Internet Contas Mensais 
Gás Contas Mensais 
Eventualidades Despesas eventuais não-programadas 
Transporte Contas Mensais 
Fonte: O Autor, 2019 
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Posteriormente, estes orçamentos originaram um valor total de Custo de 
Investimento Inicial e de Custo de Investimento de Exploração Anual, os quais 
serviram de base para se estabelecer um fluxo de caixa anual. Este fluxo de caixa 
originou, enfim, um saldo anual, o qual foi utilizado para calcular o VAL de cada 
alternativa ano a ano. 
 Neste sentido, é importante salientar que foram elaborados dois orçamentos 
distintos para cada proposta, com objetivo de se verificar as eventuais diferenças 
que surjam na perspectiva do investidor: um dos orçamentos considerou as Contas 
Mensais e o outro orçamento desconsidera este subitem, o que será explanado 
sequencialmente. 
 
3.2.1 CUSTO DE INVESTIMENTO INICIAL 
 
 Tratam-se daqueles custos relacionados com a construção e concepção dos 
empreendimentos. Envolvem deste a aquisição do terreno às licenças e taxas 
necessárias para legalização do imóvel, incidindo nos cálculos de forma única. 
 
3.2.1.1 TERRENOS E DEMOLIÇÕES 
 
Os valores destinados ao terreno e as demolições diferenciam-se de caso a 
caso. Para o caso 1, haverá algum trabalho de demolições nem envolvendo o 
terreno. Contudo, o custo de compra do terreno é considerado. Foi estimado, então, 
o montante de € 200.000,00 como custo do terreno e edificação no estado em que 
se encontra (tabela 7). 
 
Tabela 7. Custo de Terrenos e Demolições por caso 
Caso 1 €  200.000,00 
Caso 2 €    60.000,00 
Caso 3 e 4 €    30.366,63 
Caso 5 €  250.000,00 
Fonte: O autor, 2019 
 
Já no caso 2 e 5, os construtores informaram os respectivos valores de 
terreno. Nos casos 3 e 4, o valor do terreno no interior do campus do IPB foi 
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definindo estimando-se o valor da quantidade de grão (como o milho) que as terras 
destinadas a estas edificações seriam capazes de produzir (2.771,94 m²).  
De acordo com Pérez Rodriguez et al. (2001), a produtividade usual de um 
grão é de 5,50 kg/m². Enquanto isto, seu valor de mercado foi determinado através 
de pesquisa junto ao Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral de 
Portugal, no qual consta 1,81 €/kg. Assim, encontrou-se a quantidade total de milho 
que poderia ser produzida, multiplicou-se por seu valor de mercado e foi definido, 
então, o valor de terreno para os casos 3 e 4. 
 
3.2.1.2 PROJETOS E ACOMPANHAMENTO 
 
Conforme Prata (2017), os valores relativos a elaboração e a execução do 
projeto de cada alternativa foram estimadas com base nos preços vigentes para 
honorários de arquitetos em Portugal. Então, foi determinado o valor de 10,18 €/m² 
de construção bruta para a elaboração e o acompanhamento de obra do projeto. 
Este valor não é aplicável para os casos 2 (€ 10.000,00) e 5 (€ 25.000,00), pois 
foram informados pelos respectivos construtores. 
 
3.2.1.3 CONSTRUÇÃO 
 
3.2.1.3.1 CASO 1 
 
Após visita técnica ao sítio e a edificação, foi definida que a reabilitação a 
ocorrer neste caso seria do tipo Ligeira com aspectos de Média, em virtude da 
eventual substituição de caixilharias e completa reparação na cobertura. Conforme 
elucida Oliveira et al. (2018) apud Aguiar et al. (1997), a reabilitação de grau leve 
segue conforme expressão 2, enquanto a de grau médio é dada pela expressão 3: 
 
(2)   Valor Reab. Ligeira =  (
1
3
) ∗ Custo de Const. convencional 
 
(3)  Valor Reab. Média =  (
1
2
)  a (
2
3
) ∗ Custo de Const. convencional 
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Foi adotada, então, uma expressão média, a qual englobasse na totalidade 
todos os aspectos de reabilitação envolvidos neste caso. Assumiu-se a expressão 4 
como a fórmula oficial de cálculo para o custo de construção do caso 1: 
 
(4)   Valor Reab. Caso 1 =
(
1
3
+
1
2
)
2
∗ Custo de Const. convencional 
 
 Desta forma, o valor total encontrado como custo de construção do caso 1 foi 
de € 650.000,00, com valor estimado de 250,00 €/m². 
 
3.2.1.3.2 CASOS 2 E 5 
 
Nos casos 2 e 5, os valores alusivos a este item foram informados pelos 
construtores. No caso 2, o valor indicado foi de € 450.000,00, enquanto no caso 5 o 
valor alcança € 1.190.000,00. 
 
3.2.1.3.3 CASO 3 
 
Nesta alternativa, o custo de construção estimado foi baseado em projeto 
básico elaborado no software AutoCad, disponível no Apêndice A3 deste trabalho. A 
composição de custos imaginada envolveu os seguintes itens (tabela 8): 
 
Tabela 8. Composição de Custo de Construção para o Caso 3 
Construção - Contentores  
1. Contentor T1 Pré-fabricado 
2. Fundação com Sapatas e Vigas 
3. Transporte de Contentores (Porto - Bragança) 
4. Montagem e fixação de Contentores 
5. Estrutura metálica auxiliar (Fixação entre módulos, escadas de acesso e varanda perimetral com parapeito) 
6. Cobertura em Telhas Metálicas 
7. Fornecimento e Instalação de Elevador 
Fonte: O autor, 2019 
 
Para o item 1, o contentor escolhido como modelo é produzido na cidade de 
Gondomar, no distrito do Porto. Todas as instalações internas e os acabamentos 
são finalizados ainda em fábrica, restando apenas a ligação de redes técnicas do 
contentor a rede geral do empreendimento quando de sua montagem. O preço 
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considerado para cada unidade foi de € 2.850,00 – 148 unidades (com dimensões 
de 2,80x5,00 metros) seriam necessárias para este empreendimento. Destas, 108 
seriam do tipo Alojamento (A), 18 do tipo Lavanderia (L), 16 do tipo Convivência (C), 
3 do tipo Bar (B), 1 do tipo Depósito (D) e 1 do tipo Serviços (S), conforme figuras 37 
e 38. 
 
 
Figura 37. Configurações propostas de contentores para vila estudantil 
Fonte: O autor, 2019 
 
 O item 2 tem suas quantidades baseadas no projeto supracitado (assim como 
os itens 4, 5 e 6) através das quais se determinou um valor absoluto em m³. 
Enquanto isto, o custo relacionado a este item foi determinado com o auxílio do 
software Gerador de Preços, considerando o serviço (inclusive materiais) de 
Execução de sapata contínua de betão armado (185,14 €/m³). 
Já o item 3, referente as viagens para transporte dos contentores, foi 
estimado determinando-se a quantidade de quilômetros a ser percorrido por um 
caminhão de carga, considerando que a cada viagem apenas um contentor é 
transportado. A aplicação Google Maps foi utilizada para auxiliar na estimativa. 
Conforme indica Ferreira (2013), o valor médio de frete para transporte de carga é 
4,61 €/km, custo utilizado para o cálculo de despesa total do item. 
O item 4 diz respeito aos trabalhos, já no estaleiro de obra, de montagem e 
fixação tanto dos contentores quanto da estrutura metálica auxiliar (item 5) e 
cobertura (item 6). O custo em si foi baseado no serviço Soldadura de Estrutura 
Metálica, conforme software Gerador de Preços. Tal custo é estimado em 9,56 €/m² 
de estrutura metálica a se soldar. 
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Figura 38. Plantas dos pisos 0 e 1 e alçado frontal de projeto de vila estudantil 
Fonte: O autor, 2019 
 
Enquanto isto, o item 5 teve seu custo estimado com base no serviço 
Pavimento de grelha electrossoldada (Gerador de Preços) em virtude da 
semelhança deste serviço com o proposto em projeto. Contempla a fixação 
estrutural entre módulos, a escada de acesso ao piso 2 e a varanda disponível em 
todo o perímetro da edificação).  O valor estimado foi de 48,79 €/m². 
 O item 6 diz respeito a construção da cobertura sobre os contentores. Apesar 
destes não demandarem a construção desta estrutura, é importante sua existência 
em virtude da conservação e manutenção do edifício em si. O valor estimado teve 
base no serviço Cobertura inclinada de painéis sanduíches isolantes, de aço, 
disponibilizado pelo Gerador de Preços (40,99 €/m²). 
 Por fim, como a edificação em questão possui dois pisos, faz-se necessária 
consideração da aquisição e da montagem de um elevador. Portanto, o item 7 tem 
valor total determinado de € 18.133,52, com base no Gerador de Preços para o 
serviço de Ascensor eléctrico sem casa das máquinas de frequência variável de 1 
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m/s de velocidade. Portanto, o custo estimado de construção deste caso é de € 
863.985,06, considerando as duas edificações propostas, iguais entre si. 
 
3.2.1.3.4 CASO 4 
 
Tal como no caso 3, esta alternativa teve seu custo de construção estimado 
com base em projeto disponível no Apêndice A3. A composição proposta para o 
custo de construção deste caso está disponível na tabela 9. 
O item 1 foi definido com base no Gerador de Preços, incluindo todos os 
serviços e materiais necessários para concepção de estrutura em LSF. O valor 
determinado foi de 470,00 €/m², compatível com os valores praticados no mercado. 
O item 4 é relacionado a estrutura metálica de suporte da cobertura – o que 
não é necessário no caso 3, em virtude de os próprios contentores suportarem a 
cobertura proposta. Assim, o valor deste serviço teve base em Estrutura Metálica 
Leve Autoportante (Gerador de Preços), alcançando 26,10 €/m². 
 
Tabela 9. Composição de Custo de Construção para o Caso 4 
Construção - LSF  
1. Processo Construtivo como um todo, incluindo fundação 
2. Estrutura metálica auxiliar (escadas de acesso, varanda perimetral com parapeito) 
3. Fornecimento e Instalação de Elevador 
4. Estrutura metálica de cobertura 
5. Cobertura em Painel Metálico 
Fonte: O autor, 2019 
 
Os itens 2, 3 e 5 são repetições do caso 3. Desta forma, o custo total 
estimado de construção para o caso 4 é de 1.194.348,18 €. 
 
3.2.1.4 LIGAÇÕES TÉCNICAS 
 
Este custo é considerado exclusivamente nos casos 3 e 4. Já no caso 1 (por 
se tratar de uma edificação já existente) e nos casos 2 e 5 (por já incluir estes custos 
na previsão de gastos com a construção do empreendimento fornecida pelo 
construtor) não é aplicável. Trata-se do custo relacionado com a ligação a rede 
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técnica de água e esgotos, de energia elétrica e de gás, com os seguintes preços 
definidos: 
a) Rede de Água e Esgotos: conforme Regulamento do Serviço de 
Saneamento do Concelho de Bragança, disponível em seu anexo das Tarifas 
de Prestação de Serviço. Os valores se baseiam na metragem linear de 
ramais necessários e no valor de salário mínimo base em vigor. Neste 
trabalho, foi considerado o valor de 39,81 €/edificação; 
b) Rede de Gás: em consonância ao disposto pela Entidade Reguladora 
de Serviços Energéticos (ERSE) para o biênio de 2018-2019, o valor cobrado 
para restabelecimento de ligação de gás é de 28,71 €/edificação; 
c) Rede de Energia Elétrica: de acordo com determinação da ERSE, o 
valor estabelecido a se cobrar pela ligação de um imóvel a rede de energia 
elétrica é de 10,62 €/edificação. 
 
3.2.1.5 MOBILIÁRIO  
 
Para os casos 1, 3 e 4, em virtude de estes disponibilizarem exatamente a 
mesma quantidade de alojamentos, foi aplicado o mesmo valor unitário de móveis 
por estudante nos três cálculos (€ 1.170,96), conforme tabela 10.         
 
Tabela 10. Custo Unitário por Estudante e Total de Mobília, por caso 
 Caso  Alojamentos  Custo Unitário   Custo Total  
1 108  €            1.170,96   €  126.464,00  
2 36  €                794,00   €    28.584,00  
3 e 4 108  €            1.170,96   €  173.302,52  
5 64  €                806,39   €    55.641,00  
Fonte: O autor, 2019 
 
Enquanto isso, para o caso 2 (€ 794,00) e 5 (€ 806,39), um rateio específico 
para cada alternativa foi determinado. Isto dá-se por conta de cada alternativa 
possuir diferentes configurações e muitos dos móveis considerados individuais nos 
casos 1, 3 e 4, passarem a ser considerados compartilhados nos casos 2 e 5.  
Os itens considerados, bem como a classificação destes encontram-se 
disponíveis nas tabelas 11 e 12. 
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Tabela 11. Mobília por pessoa, para os casos 2 e 5 
Classificação Mobiliário Básico Preço (€) 
Particular Cama 280,00 
Particular Colchão 50,00 
Particular Roupa de Cama 35,00 
Particular Travesseiro 5,00 
Particular Cadeira Simples 8,00 
Particular Armário de Roupas 150,00 
Particular Mesa 80,00 
Particular Conjunto de Panelas 59,00 
Particular Garfo 1,00 
Particular Faca 1,00 
Particular Colher 1,00 
Particular Chávena 2,00 
Fonte: O autor, 2019 
 
Os custos relacionados a mobília dos alojamentos foram compostos 
unitariamente por estudante. Para cada caso, uma proporção de quanto 
determinado móvel pertence a cada arrendatário foi definida.  
 
Tabela 12. Mobília por pessoa, para os casos 1, 3 e 4 
Classificação Mobiliário Básico Preço (€) 
Particular Cama 280,00 
Particular Colchão 50,00 
Particular Roupa de Cama 35,00 
Particular Travesseiro 5,00 
Particular Cadeira Simples 8,00 
Particular Armário de Roupas 150,00 
Particular Mesa 80,00 
Particular Conjunto de Panelas 59,00 
Particular Garfo 1,00 
Particular Faca 1,00 
Particular Colher 1,00 
Particular Chávena 2,00 
Compartilhado Cadeira Simples 8,00 
Compartilhado Cadeira Simples 8,00 
Compartilhado Mesa 80,00 
Compartilhado Armário de Escritório 150,00 
Compartilhado Cadeira Simples 8,00 
Compartilhado Mesa Dupla 20,00 
Compartilhado Cadeira Simples 8,00 
Compartilhado Mesa 80,00 
Compartilhado Balcão/Armário 300,00 
Compartilhado Cadeira Simples 8,00 
Compartilhado Mesa Dupla 200,00 
Compartilhado Sofá 100,00 
Compartilhado Mesa 80,00 
Compartilhado Armários e Estantes 150,00 
Fonte: O autor, 2019 
 
As tabelas de cálculo completas de todos os casos estão disponíveis no 
Apêndice A1 para consulta. 
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3.2.1.6 LICENÇAS E TAXAS DE URBANIZAÇÃO 
 
Foram determinadas com o auxílio do Regulamento de Taxas da Câmara 
Municipal de Bragança (CM) e do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
(RJUE), por meio da lei nº 02/2016. Cada uma das taxas é aplicada de forma 
diferente, inclusive considerando unidades diferentes (tabela 13): 
 
- Número de edificações a construir; 
- Número de pisos da edificação ou metragem quadrada; 
- Fração e metragem quadrada simultaneamente. 
 
Tabela 13. Licenças e Taxas de Urbanização 
Tipo Descrição Unidade Referência 
Taxas devidas em casos 
especiais de licença, 
autorização ou admissão 
de comunicação prévia 
Emissão de alvará de licença, autorização ou 
admissão de comunicação prévia 1 
Edificação Quadro VI (A) - RJUE (1.0) 
Demolições Piso Quadro VI (A) - RJUE (3.1) 
Taxa devida pela 
emissão de alvará de 
licença, autorização ou 
admissão de 
comunicação prévia de 
trabalhos de 
remodelação de terrenos 
- m² Quadro V - RJUE (1.0) 
- Fração Quadro V - RJUE (2.0) 
Taxa devida pela 
emissão de licença, 
autorização ou admissão 
de comunicação prévia 
para obras de edificação 
Emissão de alvará de licença, autorização ou 
admissão de comunicação prévia 2 
Edificação Quadro VI - RJUE (1.0) 
Obras de construção nova, de ampliação, de 
reconstrução ou de alteração 
m² Quadro VI - RJUE (3.1) 
Varandas, alpendres integrados na construção, 
janelas de sacada e semelhantes 
Fração e m² Quadro VI - RJUE (4.1.1) 
Construção em geral m² Quadro VI - RJUE (5.1) 
Fonte: O autor, 2019 
 
Portanto, para cada caso, são obtidos valores distintos, mas a metodologia de 
cálculo não se altera. Os valores obtidos para este item em cada caso se encontram 
na tabela 14. 
 
Tabela 14. Custo de Licenças e Taxas de Urbanização por caso 
 
 
 
 
Fonte: O autor, 2019 
Caso 1 €  37.292,82 
Caso 2 €  18.534,85 
Caso 3 e 4 €  30.770,36 
Caso 5 €  89.262,67 
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As tabelas de cálculo completas a respeito das licenças e taxas de 
urbanização de todos os casos estão disponíveis no Apêndice A2 para consulta. 
 
3.2.2 CUSTOS DE INVESTIMENTO DE EXPLORAÇÃO 
 
Os custos de exploração são elucidados na sequência. Estes componentes 
do cálculo possuem a mesma origem para todos os casos. 
 
3.2.2.1 SEGURO MULTIRRISCOS 
 
O valor de seguro foi encontrado com base no valor por metragem quadrada 
de construção da seguradora Allianz, através de simulação realizada em plataforma 
online. Anualmente, o custo estimado é de 0,39 €/m². Os custos finais, caso a caso, 
estão dispostos na tabela 15. 
 
Tabela 15. Custo de Seguro Multirriscos, por caso 
Caso 1 1.010,5 €/ano 
Caso 2 349,79 €/ano 
Caso 3 1.736,47 €/ano 
Caso 4 1.736,47 €/ano 
Caso 5 1.644,40 €/ano 
Fonte: O autor, 2019 
 
3.2.2.2 IMI (IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS) 
 
Trata-se de uma taxa cobrada pela CM de Bragança, anualmente, com base 
no Valor Patrimonial Tributário (VPT) do imóvel, conforme elucida Afonso (2018). Tal 
imposto é aplicável, apenas, sobre edificações privadas (casos 2 e 5), o que acaba 
não incidindo sobre os cálculos dos casos 1, 3 e 4. 
 
O VPT é calculado de acordo com a expressão 5, descrita abaixo: 
 
(5)    VPT =  Vc ∗ A ∗ Ca ∗ Cl ∗ Cq ∗ Cv 
 
onde: 
- Vc é o valor base do prédio edificado (custo de investimento para construção); 
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- A é a área bruta de construção, mais a m² excedente a área de implantação; 
- Ca representa o coeficiente de afetação, que varia entre 0,008 e 1,2; 
- Cl é o coeficiente de localização (0,4 a 3,5); 
- Cq diz respeito ao coeficiente de qualidade e de conforto (0,5 a 1,7); 
- e Cv, que representa o coeficiente de vetustez (0,35 a 1,00). 
 
Tanto quanto para o caso 2 quanto para o caso 5, foram considerados os 
piores cenários possíveis, a fim de se estimar a perspectiva de VPT menos favorável 
a um investidor. 
O IMI é calculado através da aplicação de uma percentagem sobre o valor de 
VPT definido. De acordo com a Associação Mutualista Montepio, no município de 
Bragança a taxa de IMI praticada é de 0,30% do valor do VPT. Assim, encontrou-se 
tal despesa para os casos mencionados, conforme apresentado na tabela 16. 
 
Tabela 16. IMI, por caso 
Caso 2   664,58 €/ano  
 Caso 5   2.730,94 €/ano  
Fonte: O autor, 2019 
  
3.2.2.3 SEGURANÇA E LIMPEZA 
 
É referente a eventual contratação de funcionários para a segurança e para a 
limpeza dos alojamentos nas propostas apresentadas, tratando-se de uma despesa 
mensal. Para os casos 1, 3 e 4, foram consideradas as contratações de um 
funcionário de segurança e de um funcionário de limpeza. Já para os casos 2 e 5, 
tais despesas já se incluem diluídas na Quota de Condomínio (valor que não é 
considerado para os casos 1, 3 e 4). As limpezas dos alojamentos (quartos) são por 
conta dos utilizadores 
O salário definido como base é o praticado, atualmente, no setor industrial de 
Portugal: € 796,18. Para os casos 1, 3 e 4, foi estimada a necessidade de um 
funcionário de limpeza (apenas em turno diurno) e de um funcionário de segurança 
(exclusivamente em turno noturno). Os custos considerados para cada alternativa 
alcaçam, em todos os casos, o valor total de 22.293,04 €/ano, considerando-se 
subsídio de férias e de bonificação. 
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3.2.2.4 ELETRODOMÉSTICOS 
 
Os eletrodomésticos dos alojamentos obtiveram consideração distinta do 
mobiliário neste estudo. Em virtude da depreciação associada aos equipamentos, 
optou-se por definir um valor anual a ser incluso nas despesas referente a sua 
aquisição e manutenção. Entretanto, a lógica de cálculo para os eletrodomésticos 
seguiu rigorosamente o mesmo padrão aplicado com a mobília: o valor definido foi 
estimado unitariamente através de um rateio para os casos 1, 3 e 4, e por meio de 
outro rateio para os casos 2 e 5. Posteriormente, tal valor foi multiplicado pelo total 
de ocupantes dos alojamentos.  
Assim como mencionado no subitem 3.2.1.5, os casos 2 e 5 possuem valores 
menores por conta da configuração pré-definida de apartamentos. A tabela 17 indica 
tais valores mais detalhados. 
 Os itens considerados para caso, bem como a sua classificação se encontram 
nas tabelas 18 e 19. 
 
Tabela 17. Eletrodomésticos, caso a caso 
Caso   Custo Unitário   Custo Total  
1  593,06 €/ano   12.810,11 €/ano  
2  209,25 €/ano   1.506,56 €/ano  
3  593,06 €/ano   17.554,6 €/ano  
4  593,06 €/ano   17.554,6 €/ano  
5  254,73 €/ano   3.515,32 €/ano  
Fonte: O autor, 2019 
 
Tabela 18. Eletrodomésticos considerados para casos 1, 3 e 4 
Classificação Eletrodoméstico Básico Preço (€) 
Particular Frigorífico 200,00 
Particular Micro-ondas 55,00 
Particular Fogão de 4 bocas 181,99 
Compartilhado Máquina de Lavar 10kg 399,99 
Compartilhado Frigorífico 200,00 
Compartilhado Computador 700,00 
Fonte: O autor, 2019 
 
Tabela 19. Eletrodomésticos considerados para casos 2 e 5 
Classificação Eletrodoméstico Básico Preço (€) 
Compartilhado Frigorífico 200,00 
Compartilhado Micro-ondas 55,00 
Compartilhado Fogão de 4 bocas 181,99 
Compartilhado Máquina de Lavar 10kg 399,99 
Fonte: O autor, 2019 
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As tabelas de cálculo completas sobre eletrodomésticos de todos os casos 
estão disponíveis no Apêndice A1 para consulta. 
 
3.2.2.5 QUOTA DE CONDOMÍNIO 
 
A quota de condomínio se trata de uma despesa mensal exclusivamente 
aplicável aos casos 2 e 5. Nestas alternativas, o condomínio de fato será cobrado 
dos arrendatários, sendo que o valor considerado, conforme indicado pela Loja do 
Condomínio (2015), foi de 48,00 €/apartamento mensalmente. Este valor representa 
essencialmente a média nacional estimada. 
O custo foi transformado em um montante anual, a fim de compatibilização de 
cálculo. Desta forma, a estimativa de custo para o caso 2 foi de 432,00 €/ano, 
enquanto para o caso 5 o valor alcançou 1.008,00 €/ano. 
 
3.2.2.6 MANUTENÇÃO PREDIAL 
 
A manutenção predial foi considerada em todos os casos, em forma de 
despesa anual. Conforme Pinto (2010), tal custo pode ser considerado como 4,83 
€/(m² x ano). Os custos de exploração para cada caso estão descritos na tabela 20. 
 
Tabela 20. Manutenção predial, caso a caso 
Caso 1   12.558,00 €/ano  
 Caso 2   4.347,00 €/ano  
 Caso 3   21.579,89 €/ano  
 Caso 4   21.579,89 €/ano  
 Caso 5   20.435,73 €/ano  
Fonte: O autor, 2019 
 
3.2.2.7 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 
 
A manutenção de elevador também foi considerada em todos os casos, em 
forma de despesa anual. De acordo com a plataforma Gerador de Preços, para um 
elevador com capacidade de carga de 8 pessoas, o valor da manutenção decenal é 
de € 11.605,45. Para compatibilização de unidades, foi definido o valor de 1.1605,45 
€/ano para todos os casos, exceto o caso 2.  
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3.2.2.8 CONTA MENSAL: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 
 
A despesa de exploração em questão foi subdivida em três diferentes custos: 
o de fornecimento de água, o de recolha e tratamento de águas residuais e a recolha 
de resíduos sólidos urbanos. Todas elas foram compatibilizadas, passando de 
contas mensais para contas anuais. 
Tratando-se do abastecimento de água, foi obtido junto ao PORDATA, base 
de dados estatísticos certificados sobre Portugal, dados a respeito do consumo 
anual médio de água de um habitante: 53,10 m³/ano. Já o custo deste volume de 
água foi estimado com auxílio do Tarifário de Serviços da CM de Bragança, 
considerando-se um contador com diâmetro entre 50 a 63 milímetros. O valor 
definido foi de € 15,52 fixo mais 1,86 €/m³. Os valores referentes ao fornecimento de 
água encontram-se disponíveis na tabela 21. 
 
       Tabela 21. Fornecimento de água, caso a caso 
Caso 1 10.852,97 €/ano. 
Caso 2 3.741,82 €/ano 
Caso 3 14.803,61 €/ano 
Caso 4 14.803,61 €/ano 
Caso 5 7.001,09 €/ano 
Fonte: O autor, 2019 
 
Quanto a recolha e ao tratamento de águas residuais, foi considerado o 
mesmo volume de água necessário para abastecimento para fins de cálculo. 
Contudo, o valor definido para o respectivo custo, verificou-se novamente o Tarifário 
Municipal, no qual se estabelece a quantia de € 1,62 fixo mais 0,58 €/m³. Desta 
forma, o custo de exploração referente ao fornecimento de água encontra-se 
disposto na tabela 22. 
 
Tabela 22. Recolha e tratamento de águas residuais, caso a caso 
Caso 1 3.345,52 €/ano. 
Caso 2 1.128,17 €/ano 
Caso 3 4.577,54 €/ano 
Caso 4 4.577,54 €/ano 
Caso 5 2.144,50 €/ano 
Fonte: O autor, 2019 
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Já em relação a recolha de resíduos sólidos urbanos, é estimado pelo 
PORDATA que uma pessoa produza cerca de 1.400 kg/ano de resíduos sólidos. 
Para fins de cálculo, uma vez que tal despesa é cobrada em virtude de unidade 
distinta, foi aplicado, conforme Silva e Santos (2009), a conversão da quantidade em 
volume de resíduo. A densidade média deste tipo de material aproxima-se a 1.213 
kg/m³. Assim, foi assumido que uma pessoa produz cerca de 1,15 m³/ano de 
resíduos. O tarifário aplicado a este tipo de serviço é de € 2,15 fixo mais 0,44 €/m³. 
Os valores encontrados para cada caso estão dispostos na tabela 23. 
 
Tabela 23. Recolha de resíduos domiciliares, caso a caso 
Caso 1 80,65 €/ano 
Caso 2 44,08 €/ano 
Caso 3 100,96 €/ano 
Caso 4 100,96 €/ano 
Caso 5 60,84 €/ano 
Fonte: O autor, 2019 
 
3.2.2.9 CONTA MENSAL: ENERGIA 
 
O custo de exploração relacionado ao fornecimento de energia elétrica foi 
estimado com o auxílio, em semelhança ao subitem anterior, do PORDATA e do 
tarifário disposto para Portugal.  
Quanto ao consumo, foi verificada a quantidade média, para a cidade de 
Bragança, de 1.369,50 kWh/(ano x habitante). Enquanto isto, o valor definido para 
estimativa do custo foi de 0,16 €/(kWh x habitante). Considerando-se o número de 
ocupantes para cada alternativa, o custo de exploração com energia foi determinado 
e encontra-se na tabela 24. 
 
Tabela 24. Energia, caso a caso 
Caso 1  23.664,93 €/ano  
Caso 2  7.878,46 €/ano  
Caso 3  32.389,22 €/ano  
Caso 4  32.389,22 €/ano  
Caso 5  15.100,38 €/ano  
Fonte: O autor, 2019 
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3.2.2.10 CONTA MENSAL: INTERNET 
 
Já o custo relacionado com a disponibilização de internet para os moradores 
dos alojamentos foi estimado através da seguinte lógica: a cada cinco pessoas, há 
um plano de internet comum. Portanto, verificou-se no mercado os preços praticados 
pelas maiores redes de internet em Portugal (Vodafone, MEO e NOS).  
Foi considerado que cada plano de internet custaria 30,00 €/mês. 
Posteriormente, este valor foi compatibilizado, a semelhança de custos anteriores, 
atingindo-se o resultado final descrito na tabela 25. Foi considerado a contratação de 
um plano comum para cada cinco pessoas, havendo variação de valor apenas em 
virtude da quantidade de pessoas que estes alojamentos comportam. 
 
Tabela 25. Internet, caso a caso 
Caso 1  7.920,00 €/ano  
Caso 2  3.240,00 €/ano  
Caso 3  7.920,00 €/ano  
Caso 4  7.920,00 €/ano  
Caso 5  7.560,00 €/ano  
Fonte: O autor, 2019 
 
3.2.2.11 CONTA MENSAL: GÁS 
 
Em semelhança ao efetuado no caso da Energia e da Água, este cálculo teve 
como base o consumo anual de gás para a cidade de Bragança (PORDATA): 154,20 
m³/ano. Já o valor foi determinado com base no tarifário aplicado pela ERSE em 
Portugal: 0,06 €/m³. Desta forma, os valores finais relacionados a este custo de 
exploração estão determinados na tabela 26.  
 
Tabela 26. Gás caso a caso 
Caso 1  23.664,93 €/ano  
Caso 2  7.878,46 €/ano  
Caso 3  32.389,22 €/ano  
Caso 4  32.389,22 €/ano  
Caso 5  14.006,15 €/ano  
Fonte: O autor, 2019 
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3.2.2.12 CONTA MENSAL: TRANSPORTE 
 
A despesa com transporte foi considerada, exclusivamente, por conta da 
distância da alternativa do caso 1 para o centro de Bragança. Esta característica 
distingue a alternativa demasiadamente em relação as outras, em virtude de não 
estar próximo nem de serviços básicos nem do IPB. Portanto, foi considerado o valor 
de 20,00 €/mês para um passe estudantil, conforme disponibilizado pela STUB, 
responsável pelo transporte público de Bragança. 
O valor final considerado foi de 25.920,00 €/ano com este custo, oriundo da 
multiplicação entre o número de meses de um ano, o custo mensal do passe e a 
quantidade de passes a se disponibilizar (no caso, 108 unidades). 
 
3.2.2.13 EVENTUALIDADES 
 
A despesa eventualidades refere-se a ocorrências passíveis à edificação e 
que não tenham sido compreendidas em nenhum dos custos anteriormente citados.  
Para tal, foi considerado um valor mínimo de 1% do total investido com a construção 
do empreendimento, alternando de valor caso a caso conforme tabela 27.  
 
Tabela 27. Eventualidades, caso a caso 
 Caso 1   6.500,00 €/ano  
 Caso 2   4.500,00 €/ano  
 Caso 3   8.639,85 €/ano  
 Caso 4   10.685,55 €/ano  
 Caso 5   19.100,00 €/ano  
Fonte: O autor, 2019 
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3.2.3 ANÁLISE DE INVESTIMENTO  
 
A Análise de Investimento trata-se da compilação e tratamento de dados, 
transposto na tabela criada para determinação do VAL, dependente tanto da renda 
mínima a se encontrar quanto do tempo de retorno pré-determinado. Nesta tabela, 
os investimentos (Inicial e de Exploração) foram inseridos em um fluxo de caixa 
contínuo, do qual origina o saldo aplicado no cálculo. 
Para todos os custos, foram considerados preços sem o Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA) aplicado. Conforme o Regime de IVA, tal imposto poderia 
ser considerado (em diferentes taxas) sobre todos os custos incidentes deste 
estudo. Contudo, em virtude da forma de cálculo dos resultados, não haveria como 
incluir a auto-liquidação do imposto relacionada aos custos de investimento para 
construção. Desta forma, optou-se por desconsiderá-lo. Da mesma forma, a inflação 
foi desconsiderada do cálculo em virtude da pequena variação anual registrada pela 
série histórica do INE (2009). 
O primeiro passo desta etapa foi a determinação do custo de investimento ao 
longo do tempo, composto do investimento inicial e das parcelas de investimento de 
operação anuais. Em seguida, a amortização também foi determinada, oriunda 
exclusivamente da renda cobrada pelos alojamentos disponibilizados (tabela 29). 
 
Tabela 28. Simulação de Caso 1, com Contas Incluídas, para Tempo de Retorno de 7 anos 
 
Fonte: O autor, 2019 
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Conforme o Decreto Regulamentar nº 25/2009, de 14 de setembro de 2009, 
da amortização é descontada uma taxa de 2% a.a. de depreciação do imóvel – 
depreciação – inserida no estudo para que o valor de renda mínima represente com 
maior precisão a realidade existente (expressão 6). O tempo de vida útil considerado 
foi de 50 anos e a taxa de depreciação incide sobre o valor de investimento inicial do 
empreendimento. 
 
(6)   Depreciação =  (Valor de Investimento Inicial − Valor de Terreno) 𝑥 (
𝑡𝑠
50
) 
 
A TMA foi definida com base na taxa de desconto relacionada ao custo de 
oportunidade de um investimento, conforme indicado por Luís (2011). O autor 
descreve que, no caso de investimento privado, a TMA pode ser considerada como 
12% a.a. Tratando-se de investimento ser público, considerou-se um terço do valor 
aplicado ao setor privado: TMA = 4% a.a. 
Importante salientar que também foi considerada nos cálculos uma taxa de 
ocupação de fogos disponibilizados. Em todos os casos, a taxa de ocupação 
determinada foi de 95%, fator que incidiu diretamente sobre os valores de 
amortização anual.  
O saldo representa o valor final do fluxo de caixa de determinado ano (ts), 
sendo composto pela soma entre o investimento, a amortização e a depreciação 
anuais, como é mostrado na tabela 29, em simulação para o TR-7, do Caso 1, com 
Contas Mensais Incluídas. Para o primeiro ano de funcionamento do 
empreendimento (ts = 0, ano de 2019), a amortização e a depreciação consideradas 
foram iguais a zero em todos os casos. 
A amortização representa, exclusivamente, a multiplicação entre a taxa de 
ocupação, o número de alojamentos disponíveis e a renda mínima a se encontrar 
para o ano de 2019. Tal renda é fixada quando o VAL = 0 para o tempo de retorno 
pré-definido. Os resultados mostram, além deste valor, o tempo mínimo de retorno a 
se cobrar a renda média praticada, o custo dos alojamentos até o retorno total de 
investimento inicial e o saldo no tempo de retorno pré-definido em questão. A análise 
econômica dá-se através da comparação entre as rendas mínimas obtidas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 RENDA MÍNIMA 
 
A renda mínima é calculada em função da amortização, a qual incide 
diretamente no resultado para quando o VAL é igual a zero. Desta forma, para cada 
ano de retorno, a projeção apontou para qual deve ser a renda mínima a cobrar a 
um estudante em 2019, supondo que a construção esteja pronta neste ano.  
Esta variável pode ser abordada tanto pela perspectiva do investidor quanto 
pela do estudante. Para a hipótese de se considerar as contas mensais (tabelas 29 
e 30, em base anual) no cálculo da renda mínima, a análise aponta (figura 39) que o 
caso 2 (Construção Convencional em Formarigos) é a alternativa economicamente 
mais viável a curto e longo prazo, com valores a variar entre 181,08 €/mês (com 
cinco anos de tempo de retorno, TR-5) e 144,30 €/mês em TR-13.  
 Em relação às restantes alternativas, o caso 1 (Reabilitação) é ligeiramente 
mais executável do que os casos 3 e 4 (Modulares de Contentores e LSF, 
respectivamente). A Reabilitação demonstra ser uma possibilidade mais vantajosa a 
tanto a curto quanto a longo prazos. 
 
Tabela 29. Alguns dos custos, incluindo as contas mensais (parte 1) 
Caso 
Terrenos e 
Demolições (€) 
Taxas de Urb. 
(€) 
Seguro 
Multirriscos 
(€/ano) 
IMI 
(€/ano) 
Segurança e 
Limpeza 
(€/ano) 
Manutenção 
Predial (€/ano) 
Água (€/ano) 
1 200.000,00 37.292,82 1.010,50 - 1.010,50 12.558,00 10.852,97 
2 60.000,00 18.534,85 349,79 664,58 349,79 4.347,00 3.741,82 
3 30.366,63 30.770,36 1.736,47 - 1.736,47 21.579,89 14.803,61 
4 30.366,63 30.770,36 1.736,47 - 1.736,47 21.579,89 14.803,61 
5 250.000,00 89.262,67 1.644,40 2.730,94 1.644,40 20.435,73 7.001,09 
Fonte: O autor, 2019 
 
Tabela 30. Os custos, incluindo as contas mensais (parte 2) 
Caso 
Encargos com 
Esgotos 
(€/ano) 
Resíduos 
Domésticos 
(€/ano) 
Energia (€/ano) 
Internet 
(€/ano) 
Gás (€/ano) 
Eventualidades 
(€/ano) 
N.º de 
Alojamentos 
1 3.345,52 80,65 23.664,93 7.920,00 1.010,5 23.664,93 108,00 
2 1.128,17 44,08 7.878,46 3.240,00 349,79 7.878,46 36,00 
3 4.577,54 100,96 32.389,22 7.920,00 1.736,47 32.389,22 108,00 
4 4.577,54 100,96 32.389,22 7.920,00 1.736,47 32.389,22 108,00 
5 2.144,50 60,84 15.100,38 7.560,00 1.644,40 14.006,15 64,00 
Fonte: O autor, 2019 
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Figura 39. Renda Mínima (€/mês) com Contas Mensais inclusas 
Fonte: O autor, 2019 
 
 Entre os casos 3 e 4, a opção de contentores também é a mais concretizável 
que o LSF, sendo 23,90 €/mês mais barata para TR-5 e cerca de 13,79 €/mês para 
TR-13.  
 A construção convencional no caso 5 possui os valores mais elevados para 
as rendas mínimas. Considerando-se o TR-5, a renda mínima seria praticamente 
quatro vezes maior que a outra opção de mesmo processo construtivo (caso 2). Os 
valores variam de 701,03 €/mês a 553,94 €/mês para TR-13. 
 Enquanto isto, tratando-se da análise sem contas mensais incluídas. É 
notável, entretanto, a influência mais significativa das contas mensais para o caso 1 
(figura 40), o qual tem seus valores reduzidos entre 20% e 24% quando se retiram 
as contas mensais do cálculo da renda mínima. Para os outros casos, a redução é 
de aproximadamente 10%, exceto o caso 5, que apresenta a menor variação entre 
todos as alternativas: 4%. 
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Figura 40. Renda Mínima (€/mês) sem Contas Mensais inclusas 
Fonte: O autor, 2019 
 
4.2 TEMPO MÍNIMO DE RETORNO COM RENDA MÉDIA (BRAGANÇA) 
 
O tempo mínimo de retorno (TMR) para cada caso foi estimado, utilizando o 
mecanismo inverso ao de se encontrar a renda mínima. Neste caso, foi definido 
como preço médio para arrendamento em Bragança o valor de € 130,00, valor este 
que se perspectiva em alojamentos nas proximidades ao IPB. Foi considerado, 
assim como aos cálculos anteriores, a taxa de ocupação dos alojamentos com 95% 
e não considerando custos de exploração, envolvendo apenas os valores do 
investimento na perspectiva do investidor. 
Os resultados descritos (figura 41) evidenciam, através da aplicação de 
parâmetros reais, a alternativa de construção convencional (em menor escala) é a 
solução mais palpável a nível de investimento.  
Para o caso 2, o TMR alcança 10 a 11 anos. Nesta simulação, tanto o caso 1 
quanto os casos 3, 4 e 5 obtiveram seus TMR estimados em valores acima a 15 
anos, sendo bastante superior o caso 5. 
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TEMPO MÍNIMO DE RETORNO Renda Fixa = 130,00 € 
TMR CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 
0 a 1           
1 a 2           
2 a 3           
3 a 4           
5 a 6           
6 a 7           
7 a 8   
 
      
8 a 9           
9 a 10   
 
      
10 a 11           
11 a 12 
 
        
12 a 13           
13 a 14           
14 a 15       
 
  
15 acima           
Figura 41. Tempo Mínimo de Retorno (Sem Contas Mensais incluídas) 
Fonte: O autor, 2019 
 
Comparando-se, agora, a Renda Média definida (130,00 €) com os valores 
calculados de Renda Mínima, fica evidente que: 
- A Renda Mínima para TR-10 (Caso 2) se encontra, literalmente, na média 
entre as rendas estipuladas para os TR-9 e TR-11; 
 
Tal fato demonstra que as previsões de custos estimados para este período 
são, de fato, coerentes com a realidade, bem como que o cálculo utilizado para se 
definir as Rendas Mínimas está, dentro de suas limitações, bastante calibrado com o 
cenário real. 
 
4.3 CUSTO POR ALOJAMENTO 
 
O custo por alojamento é resultado da divisão entre o investimento 
acumulado até o período de retorno pré-determinado pelo número de alojamentos 
propostos pela alternativa. Para cada período de retorno, o investimento acumulado 
altera-se, o que resulta em alterar também o custo por alojamento. Diferentemente 
da renda mínima, esta variável deve ser interpelada apenas pelo viés do investidor, 
uma vez que não há perspectiva de análise sob o ponto de vista do estudante.  
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Em todos os casos de análise, os custos de alojamentos aumentam 
constantemente ao longo do tempo, ao passo que os tempos de retorno 
determinados sejam maiores. A considerar-se as contas mensais no cálculo, a 
análise aponta (figura 42) que o caso 1 é a alternativa com menor custos para a 
quantidade de alojamentos que provê. Os valores para concepção de um alojamento 
desta configuração demanda valores que variam de 16.808,59 €/ano (TR-5) a 
26.376,78 €/ano (tempo de retorno 13 anos). 
 
 
Figura 42. Custo do Alojamento (€/ano) com Contas Mensais inclusas 
Fonte: O autor, 2019 
 
Quanto maior o período de retorno, mais esta alternativa tende a se equiparar 
com o caso 2 (o qual não possui tantos custos fixos que se acumulem como ocorre 
com o caso 1). Portanto, o caso 2 começa com custos por alojamento bastante 
semelhantes aos casos 3 e 4 (cerca de 20.644,03 €/ano, em cinco anos de retorno, 
para se equiparar, dentro do período de retorno de 13 anos, aos custos obtidos no 
caso 1 (27.165,01 €/ano). 
Já em relação ao caso 3 e 4, nota-se que a opção pelos contentores (caso 3) 
é, ao longo do tempo, a alternativa mais dispendiosa para se realizar, 
diferentemente do LSF (caso 4), a qual possui custos fixos ao longo do período de 
retorno bastante menores que a alternativa 3. Para 5 anos de período de retorno, 
ambos casos tinham custo de aproximadamente 21.350,00 €/ano. Entretanto, para 
13 anos de retorno, o caso 3 apresenta custo de 35.950,492 €/ano enquanto o caso 
4 resulta em valor de 31.261,66 €/ano.  
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O caso 5 demonstra valores elevados desde períodos de retorno de curto 
prazo a longo prazo, alternando entre os valores de 40.697,29 €/ano (TR-5) a 
50.011,77 €/ano (tempo de retorno a 13 anos). Isto apenas corrobora com o objetivo 
real do investidor desta alternativa, que pretende de fato vender os imóveis em 
questão. 
Tratando-se da análise sem contas mensais incluídas (figura 43), constata-se 
exatamente o mesmo cenário com uma pequena particularidade. No caso 1 (a 
desconsiderar-se as contas mensais) mostra-se como a alternativa mais barata tanto 
nos períodos de retorno mais curtos quanto nos mais longos. 
 
 
Figura 43. Custo do Alojamento (€/ano) sem Contas Mensais inclusas 
Fonte: O autor, 2019 
 
 Em relação à diferença entre os valores com contas e sem contas, para o 
caso 1 constata-se a maior distinção: os valores de custo de alojamento reduzem 
cerca de 28% para o tempo de retorno a 5 anos e aproximadamente 66% para o 
tempo de retorno a 13 anos, o que é bastante significativo. 
 Já entre os casos 2, 3 e 4, os custos atenuam-se em cerca de 15% (para 5 
anos de período de retorno) e 35% (para 13 anos de período de retorno), o que 
também é significativo, mas está de acordo com o esperado pela retirada do peso 
das contas mensais sob o custo do alojamento. 
 Entretanto, o caso 5 demonstra, através dos resultados, que a redução de 
custos esperada é a menor de entre todas as alternativas, com taxas que variam de 
6% a 15%, destoando consideravelmente dos outros casos. 
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4.4 SALDO FINAL 
 
O saldo final resulta do cálculo realizado, sendo a variável considerada para a 
aplicação do VAL para cada período de retorno pré-determinado. Tal como o Custo 
do Alojamento, o Saldo Final é um resultado que deve ser interpretado apenas pela 
ótica do investidor, uma vez que não há perspectiva de análise sob o ponto de vista 
do estudante.  
Em todos os casos de análise, o saldo final diminui periodicamente a longo 
prazo, conforme o aumento do tempo para retorno financeiro do investimento. É 
importante dizer que esta variável é bastante dependente da quantidade de 
alojamentos disponibilizados por cada alternativa: quanto maior o número de fogos, 
maior o retorno financeiro sob a perspectiva de arrendamento. 
 Ao se observar a figura 44, nota-se que o caso 2 é, de entre todas as 
alternativas, a opção com menor retorno financeiro a um investidor a curto prazo, 
com montante de 142.893,81 € (tempo retorno 5 anos). Já a longo prazo, trata-se da 
alternativa com o segundo maior retorno, alcançando valor de 16.466,42 € (tempo 
retorno 13 anos). 
 Já as alternativas 3 e 4 possuem, respectivamente, o segundo e o terceiro 
maior retorno financeiro a curto prazo, com valores superando o valor de 250.000,00 
€ (tempo retorno 5 anos). Entretanto, a longo prazo, estas alternativas são as únicas 
que trazem um prejuízo associado, com valores que alcançam -11.417,37€ e -
19.342,00 (tempo retorno 13 anos). Enquanto isto, o caso 1 alcança o retorno 
financeiro de 227.766,12€ (TR-5) e 7.090,99 € (TR-13), respectivamente. 
Em relação ao caso 5, os resultados de saldo final tanto a curto quanto a 
longo prazo permitem dizer que esta alternativa realmente deve ter como destinação 
o mercado imobiliário de compra e venda (objetivo do construtor), e não o de 
arrendamento. Os valores de saldo final para esta alternativa variam de 575.163,23 
€ (TR-5) a 61.896,23 € (TR-13), resultados quatro vezes superiores ao mesmo 
processo construtivo aplicado no caso 2. 
Na hipótese de se analisar o saldo final sem contas mensais incluídas (figura 
45), é verificado exatamente o mesmo cenário anteriormente descrito, com uma 
pequena diferença. O caso 1, a longo prazo, acaba por apresentar prejuízo ao 
investidor, ao contrário do que ocorria na simulação com contas mensais inclusas. 
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Figura 44. Saldo Final (€) com Contas Mensais inclusas 
Fonte: O autor, 2019 
 
 
Figura 45. Saldo Final (€) sem Contas Mensais inclusas 
Fonte: O autor, 2019 
 
Enquanto para os casos 1, 2, 3 e 4, os valores obtidos com contas incluídas 
reduzem-se em cerca de 2 a 8% no cenário sem contas mensais consideradas, o 
caso 5 apresenta a menor diferença para os dois cenários propostos. A redução do 
retorno financeiro do caso 1 varia de 1%, tanto para TR-5 quanto para TR-13.  
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5 CONCLUSÃO E ESTUDOS FUTUROS 
5.1 CONCLUSÃO 
 
No que se refere a Renda Mínima com Contas Mensais, verificou-se que o 
caso 2 (Construção Convencional em Formarigos) é a melhor das alternativas 
propostas sob a perspectiva do estudante. Isto ocorre, principalmente, em virtude do 
processo construtivo aplicado a este caso ser o mais difundido e praticado em 
território português ao longo dos últimos anos (o que reduz significativamente o 
custo de construção por metragem quadrada), bem como a quantidade de 
alojamentos a ser disponibilizada por esta alternativa auxilia no processo. Por outro 
lado, os custos de licenciamento não têm tanta expressão, sendo o imóvel projetado 
em termos de áreas e configuração arquitetônica para dar resposta ao alojamento, 
daí que os custos de investimento sejam nessa base, baixando-se na qualidade em 
alguns materiais, embora cumprido com os mínimos regulamentares exigíveis em 
projeto. 
Os valores investidos neste empreendimento e repassados pelo próprio 
construtor demonstram que o padrão construtivo aplicado ao caso 2 não é de 
mesma dimensão que os aplicados para a outra alternativa concebida em 
construção convencional (nomeadamente, o caso 5 – Construção Convencional do 
Edifício Diogo), o que justifica a enorme diferença obtida nos resultados entre as 
duas alternativas. O caso 5 destaca-se como a melhor alternativa sob o ponto de 
vista do investidor para compra e utilização, uma vez que o padrão de qualidade é 
superior. 
Enquanto isto, em relação aos outros casos, considerando o custo ao 
estudante, a melhores alternativas são, em ordem decrescente: caso 1 
(Reabilitação), caso 3 (Construção Modular com Contentores) e caso 4 (Construção 
Modular em LSF). Já sob a ótica do investidor, tal ordem é inversa.  
O caso 1 é ligeiramente mais vantajoso que os casos 3 e 4 a curto e a longo 
prazos, por conta do investimento para iniciar a operação do empreendimento ser 
menor do que as outras alternativas. Entretanto, os custos de exploração são mais 
elevados a médio e longo prazo, o que não acontece nos casos 2 e 5. 
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Em relação a análise de Renda Mínima sem Contas Mensais, notou-se 
claramente que o caso 1 é o mais afetado pela incidência de contas mensais, ao 
passo que os resultados se aproximaram mais da alternativa ideal sob a perspectiva 
do estudante (caso 2) do que das alternativas 3 e 4 (diferentemente da análise 
considerando as Contas Mensais). 
 É notável que as Contas Mensais, para todos os cálculos, possuem grande 
influência, com variações de valores para renda mínima, por exemplo, alcançando 
24% de diferença (taxa encontrada na simulação do caso 1, para o TR-13). Com 
exceção do caso 5, as outras alternativas são afetadas significativamente nos 
cálculos.  
O Tempo Mínimo de Retorno (TMR) simplesmente confirmou o que os 
resultados da Renda Mínima demonstraram. Mediante a cobrança de um valor fixo 
de renda (baseado no preço de renda média praticado em Bragança, em 2019), o 
caso 2 é a alternativa com a viabilidade mais rapidamente garantida, quando o TMR 
definido varia entre 10 a 11 anos. Para os casos 1, 3, 4 e 5, o TMR mínimo é 
superior a 13 anos – resultado substancialmente mais elevado para a alternativa 5. 
A utilização de um valor médio real praticado garante maior assertividade aos 
parâmetros de cálculo utilizados. A comparação entre a Renda Média definida 
(130,00 €) e as Rendas Mínimas calculadas demonstram que, dentro das limitações 
de cálculo, os resultados se aproximam, com bastante veracidade, da realidade 
existente na cidade de Bragança.  
 Tratando-se do Custo de Alojamento com Contas Mensais, a análise foi feita 
exclusivamente sob a perspectiva de um empreendedor. Assim, a alternativa com 
menor custo de alojamento é o caso 1, o que pode ser explicado tanto pela 
quantidade de alojamentos que é capaz de promover (108 camas) quanto pelo 
processo construtivo utilizado. A reabilitação em questão considera a remodelação 
de uma edificação já existente, bastando a execução de serviços básicos de 
construção civil para que o empreendimento se torne, num curto espaço de tempo, 
um conjunto habitacional estudantil. Desta forma, não incide sobre esta alternativa 
os onerosos custos de construção (os Custos de Investimento Inicial) que se aplicam 
em todos os outros casos. 
A longo prazo, o caso 1 acaba por ser condizente com o caso 2, em virtude 
desta última alternativa ser concebida em técnica construtiva difundida e dispor de 
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uma quantidade pequena de alojamentos, o que reduz significativamente os custos 
fixos de exploração do empreendimento. 
Em relação ao caso 5, constatou-se que os apartamentos devem, 
exclusivamente, ser destinados ao mercado imobiliário sob o regime de compra e 
venda, em virtude dos elevados custos de investimento e com alguma expressão os 
de exploração. 
Tratando-se dos casos 3 e 4, a alternativa 4 é a mais viável que a construção 
em contentores, o que pode ser explicado pelo processo construtivo aplicado ser 
ligeiramente mais disseminado no mercado da construção civil. 
Quando se trata da análise de Saldo Final com Contas Mensais, também 
realizada exclusivamente sob o viés do investidor, o caso 5 é disparadamente a 
melhor alternativa a realizar. Como já mencionado, o investidor real deste 
empreendimento pretende vender os imóveis, o que condiz com o cenário verificado 
nesta simulação, pois os valores obtidos para arrendamento, neste caso, são 
impraticáveis com a realidade imobiliária existente nos TR considerados no estudo. 
Em sequência, os casos 4, 3, 1 e 2 são as outras alternativas que 
demonstram melhores retornos financeiros a curto prazo, o que também é justificado 
através da avaliação dos valores de renda mínima. Contudo, para o caso 2 (o pior, 
sob esta perspectiva), os valores de saldo final são menores pois a edificação em 
Formarigos será capaz de prover apenas 36 alojamentos, o que justifica os menores 
valores alcançados de retorno financeiro. 
Já a longo prazo, observa-se que os casos 3 e 4 acabam por acarretar em 
prejuízo, enquanto os casos 1 e 2 possibilitam ainda a obtenção de lucro sobre o 
empreendimento. Tal fator pode ser elucidado em virtude dos maiores custos de 
operação das construções no interior do campus do IPB (o que demanda, de 
imediato, a necessidade de contratação de equipe de segurança e vigilância, por 
exemplo). 
No que se refere a avaliação de Saldo Final sem Contas Mensais incluídas, 
observa-se exatamente o mesmo cenário anterior, com a diferença única de que, 
além dos casos 3 e 4, também a Reabilitação (caso 1) resulta em prejuízo, quando 
se analisa o investimento a longo prazo. Tal fato pode ser explicado justamente por 
possuir custos de operação elevados e equivalentes aos casos previamente citados. 
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5.2 ESTUDOS FUTUROS 
 
Recomenda-se para estudos futuros a análise do cenário imobiliário atual e 
recorrente no concelho de Bragança, para que os resultados obtidos neste estudo 
possam ser afinados e mais reais, o que pode auxiliar tanto os investidores 
interessados a construir nesta região quanto os estudantes (portugueses ou 
internacionais) e que tenham como objetivo mudar-se para o norte de Portugal para 
realizar seus cursos de formação acadêmica. 
Além disso, aconselha-se à análise do cenário de qual é a renda mínima que 
os estudantes de Bragança estejam dispostos a pagar para realizar seus estudos no 
IPB. Tal estudo pode auxiliar o Instituto Politécnico de Bragança a desenvolver 
novos alojamentos, em consonância com a realidade financeira de seus alunos, com 
o objetivo de se equiparar a outros centros de estudo existentes na Europa e que, 
via de regra, provêm aos seus alunos a devida assistência no que se refere a 
alojamento estudantil. Assim como, o levantamento do valor de renda mínima 
disposto a ser paga pelos estudantes pode levar à necessidade de ajustes nos 
cálculos considerados, intervindo no tempo de retorno, que poderá ser superior ao 
considerado no estudo deste trabalho, mas o que não deixa de ser uma realidade 
necessária. 
Outra possibilidade de avaliação que pode ser realizada a partir deste estudo 
é a análise de outros processos construtivos que corroborem com a redução de 
custos de investimento inicial e que, dentro dos cenários geográfico e imobiliário 
existentes em Bragança, localizem-se em sítios próximos ao IPB. 
O estudo de prédios com necessidades de reabilitação, na proximidade do 
IPB são encaradas como soluções altamente rentáveis do ponto de vista do 
investidor, e que são resposta às necessidades dos estudantes.  
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APÊNDICE E ANEXOS 
 
A1 – CÁLCULO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS 
 
MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS POR PESSOA - CASO 1, 3 E 4 
Justifcativa Tipo Mobiliário Básico Justificativa Qdade 
Qdade 
Real 
Preço (€) Total (€) 
Itens 
Particulares 
A Cama Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 280,00 280,00 
Itens 
Particulares 
A Colchão Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 50,00 50,00 
Itens 
Particulares 
A Roupa de Cama Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 35,00 35,00 
Itens 
Particulares 
A Travesseiro Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 5,00 5,00 
Itens 
Particulares 
A Cadeira Simples Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 8,00 8,00 
Itens 
Particulares 
A Armário de Roupas Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 150,00 150,00 
Itens 
Particulares 
A Mesa Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 80,00 80,00 
Itens 
Particulares 
A 
Conjunto de 
Panelas 
Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 59,00 59,00 
Itens 
Particulares 
A Garfo Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 1,00 2,00 
Itens 
Particulares 
A Faca Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 1,00 2,00 
Itens 
Particulares 
A Colher Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 1,00 2,00 
Itens 
Particulares 
A Chávena Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 2,00 4,00 
Itens Comuns  A Cadeira Simples Conforme configuração dos Casos Modulares 4 0,07 8,00 0,59 
Itens Comuns  S Cadeira Simples Conforme configuração dos Casos Modulares 12 0,22 8,00 1,78 
Itens Comuns  S Mesa Conforme configuração dos Casos Modulares 2 0,04 80,00 2,96 
Itens Comuns  S 
Armário de 
Escritório 
Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,02 150,00 2,78 
Itens Comuns  L Cadeira Simples Conforme configuração dos Casos Modulares 8 0,15 8,00 1,19 
Itens Comuns  L Mesa Dupla Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,02 1,00 450,00 
Itens Comuns  B Cadeira Simples Conforme configuração dos Casos Modulares 12 0,22 8,00 1,78 
Itens Comuns  B Mesa Conforme configuração dos Casos Modulares 3 0,06 80,00 4,44 
Itens Comuns  B Balcão/Armário Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,02 300,00 5,56 
Itens Comuns  C Cadeira Simples Conforme configuração dos Casos Modulares 12 0,22 8,00 1,78 
Itens Comuns  C Mesa Dupla Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,02 200,00 3,70 
Itens Comuns  C Sofá Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,02 100,00 1,85 
Itens Comuns  C Mesa Conforme configuração dos Casos Modulares 3 0,06 80,00 4,44 
Itens Comuns  C 
Armários e 
Estantes 
Conforme configuração dos Casos Modulares 4 0,07 150,00 11,11 
TOTAL (por alojamento) €      1.170,96 
Justificativa Tipo 
Eletrodomésticos 
Básicos 
Justificativa Qdade 
Qdade 
Real 
Preço (€) Total (€) 
Itens 
Particulares 
A Frigorífico Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 200,00 200,00 
Itens 
Particulares 
A Microondas Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 55,00 55,00 
Itens 
Particulares 
A Fogão de 4 bocas Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 181,99 181,99 
Itens Comuns  L 
Máquina de Lavar 
10kg 
Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,33 399,99 132,00 
Itens Comuns  B Frigorífico Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,06 200,00 11,11 
Itens Comuns  S Computador Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,02 700,00 12,96 
TOTAL (por alojamento)  €          593,06  
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MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS POR PESSOA - CASO  2 
Justifcativa Tipo Mobiliário Básico Justificativa Qdade 
Qdade 
Real 
Preço (€) Total (€) 
Itens Particulares - Cama Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 329,00 329,00 
Itens Particulares - Colchão Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 50,00 50,00 
Itens Particulares - Roupa de Cama Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 35,00 35,00 
Itens Particulares - Travesseiro Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 5,00 5,00 
Itens Particulares - Cadeira Simples Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 8,00 8,00 
Itens Particulares - Armário de Roupas Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 300,00 300,00 
Itens Particulares - Mesa Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,25 169,00 42,25 
Itens Particulares - Conjunto de Panelas Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,25 59,00 14,75 
Itens Particulares - Garfo Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 1,00 2,00 
Itens Particulares - Faca Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 1,00 2,00 
Itens Particulares - Colher Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 1,00 2,00 
Itens Particulares - Chávena Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 2,00 4,00 
TOTAL (por alojamento) €          794,00 
Justificativa Tipo 
Eletrodomésticos 
Básicos 
Justificativa Qdade 
Qdade 
Real 
Preço (€) Total (€) 
Itens Comuns  - Frigorífico Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,25 200,00 50,00 
Itens Comuns  - Microondas Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,25 55,00 13,75 
Itens Comuns  - Fogão de 4 bocas Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,25 181,99 45,50 
Itens Comuns  - Máquina de Lavar 10kg Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,25 399,99 100,00 
TOTAL (por alojamento) €          209,25 
 
MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS POR PESSOA - CASO  5 
Justifcativa Tipo Mobiliário Básico Justificativa Qdade 
Qdade 
Real 
Preço (€) Total (€) 
Itens 
Particulares 
- Cama Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 329,00 329,00 
Itens 
Particulares 
- Colchão Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 50,00 50,00 
Itens 
Particulares 
- Roupa de Cama Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 35,00 35,00 
Itens 
Particulares 
- Travesseiro Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 5,00 5,00 
Itens 
Particulares 
- Cadeira Simples Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 8,00 8,00 
Itens 
Particulares 
- Armário de Roupas Conforme configuração dos Casos Modulares 1 1 300,00 300,00 
Itens 
Particulares 
- Mesa Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,33 169,00 55,45 
Itens 
Particulares 
- Conjunto de Panelas Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,33 59,00 19,36 
Itens 
Particulares 
- Garfo Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 1,00 2,00 
Itens 
Particulares 
- Faca Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 1,00 2,00 
Itens 
Particulares 
- Colher Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 1,00 2,00 
Itens 
Particulares 
- Chávena Conforme configuração dos Casos Modulares 2 2 2,00 4,00 
TOTAL (por alojamento)  €          811,81  
Justificativa Tipo 
Eletrodomésticos 
Básicos 
Justificativa Qdade 
Qdade 
Real 
Preço (€) Total (€) 
Itens Comuns  - Frigorífico Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,33 200,00 65,63 
Itens Comuns  - Microondas Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,33 55,00 18,05 
Itens Comuns  - Fogão de 4 bocas Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,33 181,99 59,72 
Itens Comuns  - Máquina de Lavar 10kg Conforme configuração dos Casos Modulares 1 0,33 399,99 131,25 
TOTAL (por alojamento)  €          274,63  
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A2 – CÁLCULO DE TAXAS E LICENÇAS 
 
CASO 1 
Tipo Descrição Recorrência Referência Qdade. Un. 
Preço 
Fixo (€) 
Custo Un. 
Taxas devidas em casos 
especiais de licença, 
autorização ou admissão de 
comunicação prévia 
Emissão de alvará de licença, autorização 
ou admissão de comunicação prévia 1 
Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (1.0) 
- edificação 6,17 - € 
Demolições Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (3.1) 
- piso 32,50 - € 
Taxa devida pela emissão de 
alvará de licença, 
autorização ou admissão de 
comunicação prévia de 
trabalhos de remodelação de 
terrenos 
- Único 
Quadro V - 
RJUE (1.0) 
- 
m² 
construída 
6,17 - € 
- Único 
Quadro V - 
RJUE (2.0) 
- fração 4,87 - € 
Taxa devida pela emissão de 
licença, autorização ou 
admissão de comunicação 
prévia para obras de 
edificação 
Emissão de alvará de licença, autorização 
ou admissão de comunicação prévia 2 
Único 
Quadro VI - 
RJUE (1.0) 
1 edificação 28,60 28,60 € 
Obras de construção nova, de ampliação, 
de reconstrução ou de alteração 
Único 
Quadro VI - 
RJUE (3.1) 
2600 
m² 
construída 
0,91 2.366,00 € 
Varandas, alpendres integrados na 
construção, janelas de sacada e 
semelhantes 
Único 
Quadro VI - 
RJUE (4.1.1) 
54 fração e m²  12,99 3.4475,46 € 
Construção em geral Único 
Quadro VI - 
RJUE (5.1) 
2600 
m² 
construída 
0,16 422,76 € 
Total   €         37.292,82  
 
CASO 2 
Tipo Descrição Recorrência Referência Qdade. Un. 
Preço 
Fixo (€) 
Custo Un. 
Taxas devidas em casos 
especiais de licença, 
autorização ou admissão de 
comunicação prévia 
Emissão de alvará de licença, autorização 
ou admissão de comunicação prévia 1 
Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (1.0) 
1 edificação 6,17 6,17 € 
Demolições Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (3.1) 
4 piso 32,50 130,00 € 
Taxa devida pela emissão de 
alvará de licença, autorização 
ou admissão de comunicação 
prévia de trabalhos de 
remodelação de terrenos 
- Único 
Quadro V - RJUE 
(1.0) 
900 
m² 
construída 
6,17 5553,00 € 
- Único 
Quadro V - RJUE 
(2.0) 
9 fração 4,87 43,83 € 
Taxa devida pela emissão de 
licença, autorização ou 
admissão de comunicação 
prévia para obras de 
edificação 
Emissão de alvará de licença, autorização 
ou admissão de comunicação prévia 2 
Único 
Quadro VI - RJUE 
(1.0) 
1 edificação 28,60 28,60 € 
Obras de construção nova, de ampliação, 
de reconstrução ou de alteração 
Único 
Quadro VI - RJUE 
(3.1) 
900 
m² 
construída 
0,91 819,00 € 
Varandas, alpendres integrados na 
construção, janelas de sacada e 
semelhantes 
Único 
Quadro VI - RJUE 
(4.1.1) 
9 fração e m²  12,99 11807,91 € 
Construção em geral Único 
Quadro VI - RJUE 
(5.1) 
900 
m² 
construída 
0,16 146,34 € 
Total   €                18.534,85  
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CASOS 3 e 4 
Tipo Descrição Recorrência Referência Qdade. Un. 
Preço 
Fixo (€) 
Custo Un. 
Taxas devidas em casos 
especiais de licença, 
autorização ou admissão de 
comunicação prévia 
Emissão de alvará de licença, autorização 
ou admissão de comunicação prévia 1 
Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (1.0) 
1 edificação 6,17 6,17 € 
Demolições Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (3.1) 
4 piso 32,50 130,00 € 
Taxa devida pela emissão de 
alvará de licença, 
autorização ou admissão de 
comunicação prévia de 
trabalhos de remodelação de 
terrenos 
- Único 
Quadro V - RJUE 
(1.0) 
1420 
m² 
construída 
6,17 8761,40 € 
- Único 
Quadro V - RJUE 
(2.0) 
105 fração 4,87 511,35 € 
Taxa devida pela emissão de 
licença, autorização ou 
admissão de comunicação 
prévia para obras de 
edificação 
Emissão de alvará de licença, autorização 
ou admissão de comunicação prévia 2 
Único 
Quadro VI - RJUE 
(1.0) 
1 edificação 28,60 28,60 € 
Obras de construção nova, de ampliação, 
de reconstrução ou de alteração 
Único 
Quadro VI - RJUE 
(3.1) 
1420 
m² 
construída 
0,91 1292,20 € 
Varandas, alpendres integrados na 
construção, janelas de sacada e 
semelhantes 
Único 
Quadro VI - RJUE 
(4.1.1) 
105 fração e m²  12,99 19809,75 € 
Construção em geral Único 
Quadro VI - RJUE 
(5.1) 
1420 
m² 
construída 
0,16 230,89 € 
Total   € 30.770,36  
 
CASO 5 
Tipo Descrição Recorrência Referência Qdade. Un. 
Preço 
Fixo (€) 
Custo Un. 
Taxas devidas em casos 
especiais de licença, 
autorização ou admissão de 
comunicação prévia 
Emissão de alvará de licença, autorização 
ou admissão de comunicação prévia 1 
Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (1.0) 
1 edificação 6,17 6,17 € 
Demolições Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (3.1) 
0 piso 32,50 0,00 € 
Taxa devida pela emissão de 
alvará de licença, 
autorização ou admissão de 
comunicação prévia de 
trabalhos de remodelação de 
terrenos 
- Único 
Quadro V - RJUE 
(1.0) 
4231 
m² 
construída 
6,17 26105,27 € 
- Único 
Quadro V - RJUE 
(2.0) 
21 fração 4,87 102,27 € 
Taxa devida pela emissão de 
licença, autorização ou 
admissão de comunicação 
prévia para obras de 
edificação 
Emissão de alvará de licença, autorização 
ou admissão de comunicação prévia 2 
Único 
Quadro VI - RJUE 
(1.0) 
1 edificação 28,60 28,60 € 
Obras de construção nova, de ampliação, 
de reconstrução ou de alteração 
Único 
Quadro VI - RJUE 
(3.1) 
4231 
m² 
construída 
0,91 3850,21 € 
Varandas, alpendres integrados na 
construção, janelas de sacada e 
semelhantes 
Único 
Quadro VI - RJUE 
(4.1.1) 
15 fração 12,99 194,85 € 
Outros corpos salientes destinados a 
aumentarem a superfície útil da edificação 
Único 
Quadro VI - RJUE 
(4.1.1) 
21 e 
4.231 
fração e 
m²  
12,99 55233,48 € 
Construção em geral Único 
Quadro VI - RJUE 
(5.1) 
4231 
m² 
construída 
0,16 687,96 € 
Outras construções, 
reconstruções ampliações, 
alterações, edificações 
ligeiras, tais como muros, 
anexos, garagens 
Emissão de alvará de licença, autorização 
ou admissão de comunicação prévia 3 
Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (3.1) 
1 edificação 28,60 28,60 € 
- Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (3.1) 
59,64 ml 0,97 57,85 € 
- Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (3.1) 
4231 
m² 
construída 
0,64 2707,84 € 
- Único 
Quadro VI (A) - 
RJUE (3.1) 
21 fração 6,17 129,57 € 
Total  € 89.132,67  
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A3 – PROJETOS BASE (CASOS 3 E 4) 
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